ODCINEK B

Odcinek B

FAZA 2B - realizacja: od 487 do 699 dnia (213 dni)

187+043

ODCINEK C1

FAZA 3 -realizacja: od 547 do 606 dnia - czas trwania fazy - 60 dni (2 miesigce)
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LEGENDA:

Kolor czarny - tory istniejgce oraz tory wybudowane w ramach

poprzednich faz

Kolor czerwony - tory wykonywane w ramach danej fazy
Kolor zotty - likwidacja torow
Kolor zielony - tory po ktérych moze odbywac sie ruch pociggow

—— Wiadukt kolejowy lub most kolejowy
Wiadukt drogowy
Uwaga:
proj. numeracja toréw i rozjazdow pokazana zostata kolorem czerwonym
istniejgca numeracja torow i rozjazddw pokazana zostata kolorem szarym
Zamawiajacy
ik PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74

03-734 Warszawa
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Peron nr 1

Rampa
czolowo-boczna

Ruch kolejowy na stacji prowadzony po torach istniejgcych nr 2, 4,
mozliwos¢ krzyzowania sie pociggéw na stacji
czynne 2 krawedzie peronowe

WK 189+501

Ruch kolejowy migdzy stacjami Gdansk Osowa-
Gdynia Wielki Kack prowadzony po torze nr 2

kolorem czerwonym pokazana projektowana numeracja toréw i rozjazdow

kolorem szarym pokazana istniejgca numeracja toréw i rozjazdéw

Ruch kolejowy na stacji prowadzony po istniejacych torach istniejgcych nr 1, 2, 4

mozliwos$¢ krzyzowania sie pociggéw na stacji

Odcinek C1 zakres budowy: Odcinek C1 Odcinek C2
- St Gdanisk Osowa: rozjazdy nr 24, 55, 60 S
- odcinki toru nr 1 g
- rozbiorka odcinka tymczasowego (bajpas) =2
zamkniecie czasowe w torze stacyjnym nr 1, 3, 5, 7 na catym odcinku stacji , St Gdansk Osowa-St.Gdynia Wielki Kack: zamkniecie czasowe w torze nr 1
czas trwania zamknigcia - 60 dni czas trwania zamknigecia - 60 dni w torze nr 1
WD-3 (km 193+591) ST Gdynia Wielki Kack
ST Gdansk Osowa km 194+765 p.0. Gdynia Karwiny
I km 188+520 km 195+413
Zukowo Wschodnie 6 Peron 2
- Peron nr 2 61 4 4 \
., / o /—/ 4 \ W

Ruch kolejowy miedzy stacjami Gdynia Wielki
Kack - Gdynia Gtéwna prowadzony po
wszystkich torach istniejgcych

Wykonawca - Lider konsorcjum

egis

EGIS Poland Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

datab$-ut

Databout Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl

Nazwa projektu

,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

Nazwa zadania

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa - Gdynia Gtéwna
realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”

Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: Gdansk, Gdynia Kartuzy,
gmina: M. Gdansk, M. Gdynia, Zukowo

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt Wykonawczy
Tom/ Czes¢ / Tytut opracowania Odcinek
TOM Il Projekt Wykonawczy o Odcinek C1
Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629
Czesc¢ 17 - Fazowanie rob6t wraz z harmonogramem
zamknigé torowych
Data Skala Nr rysunku

18.04.2023

(Aktualizacja 13.10.2023)

P224-PW-FAZ-07-002-1005-10
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