Do konca trwania fazy 2B nalezy wykonac¢
roboty budowlane na LK214 (odcinek A)
zapewniajace prowadzenie ruchu kolejowego
miedzy po LK214 stacjami Somonino - Kartuzy
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ODCINEK B
FAZA 3 (ZMIANA)- obejmuje prace w rejonie St. Gdansk Osowa (Rebiechowo) :
prace na odcinku podg Glincz - St. Gdansk Osowa (Rebiechowo)

Realizacja : od dnia 700 do dnia 1037, czas trwania fazy - 338 dni (11,5 miesigca)
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Kolor czamy - tory istniejace oraz tory wybudowane w ramach poprzednich faz

Kolor czerwony - tory wykonywane w ramach danej fazy
Kolor Zétty - likwidacja torow
Kolor zielony - tory po ktérych moze odbywac sie ruch pociggéw
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Wiadukt drogowy

Ukfad torowy odcinka A (docelowy)

UWAGA: Rozpoczecie, zakonczenie oraz czas realizacji danej fazy podano w dniach przy zalozeniu, ze prace budowlane rozpoczng sie
w 91 dniu od podpisania umowy z wykonawca rob6t. Podany w opracowaniu dzieh rozpoczecia/zakoriczenia danej fazy liczony jest od

Ukfad torowy odcinka D (docelowy)

momentu podpisania umowy z wykonawcg robot.
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Wykonawca - Lider konsorcjum

EGIS Poland Sp. z 0.0.
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tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com
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Wykonawca - Partner konsorcjum

Databout Sp. z 0.0.

allse,
ata =‘=-__-.'Ut ul. Bitwy Warszawskie] 1920'r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl
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Nazwa projektu

,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201,
2141229’ realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz -

Trojmiasto”

Nazwa zadania

Przebudowa, rozbudowa, budowa linii kolejowej nr 201 na odcinku Koscierzyna Gdynia Gtéwna, linii
kolejowej nr 214 na odcinku Somonino Kartuzy oraz linii kolejowej nr 229 na odcinku Glincz Kartuzy

Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, Gdansk, gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdansk

Z9ZSOZIM Ysuepo)

zamknigcie czasowe na odcinku Somonino - Glincz , h , .
B czas trwania zamkniecia - 338 dni o ST Gdarsk Kokoszki Gdansk Rebiechowo
iy
c
[2]
8
E‘) Ruch kolejowy miedzy stacjami Somonino - Gdansk Osowa Osowa prowadzony bedzie
o nowo wybudowanym odcinkiem linii LK201
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= Mozliwy takze ruch poprzez LK214 oraz LK229 az do Podg Glincz i dalej miedzy
Glinczem a Gd Osowa trasa objazdowg ,Glincz-Gdansk Kokoszki-Gdansk Kietpinek"
C Gdarisk Kiefpinek

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszacq Projekt wykonawczy
Tom/ Czes¢ / Tytut opracowania Odcinek
TOM Il Projekt Architektoniczno Budowlany o Odcinek B
Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045
Czesc¢ 17 - Fazowanie robo6t wraz z harmonogramem
zamknigé torowych
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