Do konca trwania fazy 2B nalezy wykonac¢
roboty budowlane na LK214 (odcinek A)
zapewniajace prowadzenie ruchu kolejowego

migdzy po LK214 stacjami Somonino - Kartuzy

brak mozliwosci prowadzenia ruchu kolejowego
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Poczatek odc. B
km 163+250 LK 201 Budowa toru tymczasowego ok 90
m, na dtugosci wystepowania kolizji
z istniejgcym torem. Tor bedacy w
kolizji z istn przebiegiem LK201
wykonywany przy domknieciach
nocnych.

Koniec odc. A

w torze nr 1 LK201 zabudowy toru
tymczasowego
czas trwania zamkniecia: 2 dni

Zamkniecie czasowe catodobowe /

\ Budowa fgcznicy LK201-LK229 do km ok. 0+750
i dalej toru tymczasowego na dt ok 200 m
zapewniajgcego potgczenie istniejgcego toru
LK201 z projektowang tacznicg
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LK 234 KOkOSEki

ODCINEK B
FAZA 1b - obejmuje prace w rejonie St. Gdansk Osowa (Rebiechowo) :
c.d. robot - rozbiorka i budowa 1 czesci wiaduktu kolejowego (km 186+556), wykonanie odcinka toru nr 2,
budowa fragmentu toru nr 1, oraz wiaduktu kol. nad torami PKM
prace dostosowawcze w torze nr 2 LK248, wykonanie rozjazdu nr 6 i 7 oraz ocinka toru nr 2.
¢.d.. budowy fragmentu facznicy LK201-LK229 wraz z odcinkiem tymczasowym

Realizacja : od dnia 243 do dnia 303, czas trwania fazy - 61 dni (2 miesigce)
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trasa objazdowa "Glincz-Gdansk Kokoszki-Gdansk Kietoinek"

Brak mozliwosci ruchu na LK201 miedzy stacjami Somonino - Gdansk Osowa na czas wykonania robét w torze nr 2 LK248 i zabudowy rozjazdéw.
Ruch kolejowy na LK248 prowadzony po torze nr 1
Ruch kolejowy na LK253 prowadzony po torze istniejacym
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r zamkniecie czasowe w torze nr 2 LK248 oraz torze nr 2 LK201 na czas robdt w torze
/ nr2izabudowy rozjazdéw, czas trwania zamknigcia: 61 dni
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Koniec odc. B
km 187+043 LK 201

Poczatek odc. C1

[Gdansk Osowal

Kolor czamy - tory istniejace oraz tory wybudowane w ramach poprzednich faz
Kolor czerwony - tory wykonywane w ramach danej fazy

Kolor Zétty - likwidacja torow

Kolor zielony - tory po ktérych moze odbywac sie ruch pociggéw

Wiadukt kolejowy lub most kolejowy

Wiadukt drogowy
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Ukfad torowy odcinka A (docelowy)
Ukfad torowy odcinka D (docelowy)

UWAGA: Rozpoczecie, zakonczenie oraz czas realizacji danej fazy podano w dniach przy zalozeniu, ze prace budowlane rozpoczng sie
w 91 dniu od podpisania umowy z wykonawca rob6t. Podany w opracowaniu dzieh rozpoczecia/zakoriczenia danej fazy liczony jest od
momentu podpisania umowy z wykonawcg robot.
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
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Wykonawca - Lider konsorcjum

EGIS Poland Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com
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Wykonawca - Partner konsorcjum

databé:ut

Databout Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl

Nazwa projektu
,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201,
2141229’ realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz -
Trojmiasto”

Nazwa zadania

Przebudowa, rozbudowa, budowa linii kolejowej nr 201 na odcinku Koscierzyna Gdynia Gtéwna, linii
kolejowej nr 214 na odcinku Somonino Kartuzy oraz linii kolejowej nr 229 na odcinku Glincz Kartuzy

Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, Gdansk, gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdansk

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
Tom / Czgs¢ / Tytut opracowania Odcinek
Odcinek B

TO I Projekt Architektoniczno Budowlany Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Czesc¢ 17 - Fazowanie robo6t wraz z harmonogramem

zamknigé torowych

Data 01.03.2022 . Skala Nr rysunku

(Aktualizacja 30.10.2023r.)

P224-PW-FAZ-02-002-1003-10

Zespot autorski

Nr uprawnien Specjalnosé
Stanowisko Imie i Nazwisko bu dzwlanych uprZw rJ1 iefi bud. Podpis
Projektant mgr inz. Dawid Karpus MAP/0409/POOL/11 | kolejowa @;7,,
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