Do konca trwania fazy 2B nalezy wykonac¢
roboty budowlane na LK214 (odcinek A)
zapewniajace prowadzenie ruchu kolejowego

migdzy po LK214 stacjami Somonino - Kartuzy

brak mozliwosci prowadzenia ruchu kolejowego
miedzy stacjami Somonino - Kartuzy
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Stacja Somonino \
km 162+600 (L 201)

Stacja Kartuz Sierakowice
km 74578 k 214 ren
km 41+365 Lk 229

km -0+200 (Lk 229)

Poczatek odc. B
Koniec odc. A km 163+250 LK 201

p. 0. Borkowo p. 0. Zukowo

ODCINEK B
FAZA 1a - obejmuje prace w rejonie St. Gdansk Osowa (Rebiechowo) :
rozbiorka i budowa 1 czesci wiaduktu kolejowego (km 186+556), roboty w torze nr 2,
budowa fragmentu toru nr 1, oraz wiaduktu kol. nad torami PKM.
Budowa fragmentu facznicy LK201-LK229 wraz z odcinkiem tymczasowym

Realizacja : od dnia 91 do dnia 242, czas trwania fazy - 152 dni (5 miesiecy)

ST Zukowo Wschodnie
km 178+060

tacznica Kartuzy (LK 214) Dzierzgzno
km 36+367
Odcinek istniejacy L 2 PR Odcinek D Odcinek B .
nieprzejezdny / LK 229 podg. Glincz
_ . km 174+379 (Lk 201)
p. 0. Kietpino Kartuskie
km 1664265 km 31+229 (Lk 229)
tor 1 \ tor1 /ﬁ\
LK 229 tor3 GV

Budowa toru tymczasowego ok 90
m, na dtugosci wystepowania kolizji
z istniejgcym torem. Tor bedacy w
kolizji z istn przebiegiem LK201
wykonywany przy domknieciach
nocnych.

\ Budowa facznicy LK201-LK229 do km ok. 0+750
i dalej toru tymczasowego na dt ok 200 m
zapewniajgcego potgczenie istniejgcego toru
LK201 z projektowang tacznicg

ST Stara Pita

p. 0. Pepowo Kartuskie

p. 0. Rebiechowo

- zamkniecie czasowe w torze nr 2 LK201 na czas rozbiorki
pierwszej czesci istniejgcej konstrukcji nosnej wiaduktu oraz
' kolidujgcych fragmentdw istniejgcych podpér i wybudowania

nowego wiaduktu w ciggu toru nr 2.

Kolor czamy - tory istniejace oraz tory wybudowane w ramach poprzednich faz
Kolor czerwony - tory wykonywane w ramach danej fazy

Kolor Zétty - likwidacja torow

Kolor zielony - tory po ktérych moze odbywac sie ruch pociggéw

Wiadukt kolejowy lub most kolejowy
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Wiadukt drogowy

Ukfad torowy odcinka A (docelowy)
Ukfad torowy odcinka D (docelowy)

UWAGA: Rozpoczecie, zakonczenie oraz czas realizacji danej fazy podano w dniach przy zalozeniu, ze prace budowlane rozpoczng sie
w 91 dniu od podpisania umowy z wykonawca rob6t. Podany w opracowaniu dzieh rozpoczecia/zakoriczenia danej fazy liczony jest od

momentu podpisania umowy z wykonawcg robot.

Zamawiajacy

W PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

[Gdansk Osowal
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Ruch kolejowy miedzy stacjami Somonino - Gdansk Osowa prowadzony po wszystkich torach istniejgcych z
wytgczeniem toru nr 2 na odcinku od rozjazdu istn. nr 3 (Rebiechowo) do rozjazdu nr 5 (Gd.Osowa)
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km 184+050 czas trwania zamkniecia: 152 dni
-Peron nr1 tOr 2 tOI’ 2
% - tor 1 tor2 iy tor 1
of
tor1
Koniec odc. B
; km 187+043 LK 201 Poczatek odc. C1
LK 234 Kokoszki trasa objazdowa "Glincz-Gdansk Kokoszki-Gdansk Kietpinek" g
LK 234 (,.)
ST Gdansk Kokoszki ~\T Gdansk Rebiechowo

Wykonawca - Lider konsorcjum

EGIS Poland Sp. z 0.0.

n
eg IS ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

Databout Sp. z 0.0.

allse,
ata =‘=-__-.'Ut ul. Bitwy Warszawskie] 1920'r. 7, 02-366 Warszawa

tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl

Nazwa projektu
,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201,
2141229’ realizowanego w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz -
Trojmiasto”

Nazwa zadania

Przebudowa, rozbudowa, budowa linii kolejowej nr 201 na odcinku Koscierzyna Gdynia Gtéwna, linii
kolejowej nr 214 na odcinku Somonino Kartuzy oraz linii kolejowej nr 229 na odcinku Glincz Kartuzy

Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: kartuski, Gdansk, gminy: Somonino, Kartuzy, Zukowo, Gdansk

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca Projekt wykonawczy
Tom / Czgs¢ / Tytut opracowania Odcinek

Odcinek B

TO I Projekt Architektoniczno Budowlany Linia kolejowa 201 od km 163,250 do km 187,045

Czesc¢ 17 - Fazowanie robo6t wraz z harmonogramem

zamknigé torowych

Data 01.03.2022 . Skala Nr rysunku

(Aktualizacja 30.10.2023r.)
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