Odcinek B
ODCINEK B o
FAZA 1b - realizacja: od 243 do 303 dnia (61 dni) 'C£
O

ODCINEK C1

FAZA 1b - realizacja: od 297 do 303 dnia - czas trwania fazy - 7 dni

zakres budowy:
- odcinek tymczasowy (bajpas) + tor nr 4

Odcinek C1 - wiadukt kolejowy nad ul. Letniskowa Odcinek C1
o
(<o)
o
+
>
zamknigcie czasowe w torze stacyjnym nr pomiedzy rozjazdami istniejgcymi nr 24 - 28
zamkniecie czasowe w torze nr 2 (2b) pomiedzy rozjazdami istniejacymi nr 3 - 11
czas trwania zamkniecia - 7 dni
ST Gdansk Osowa
km 188+520
Zukowo Wschodnie . 4

LK 234

ST Gdansk Kokoszki o (Gdansk Rebiechowo

2 0zarOW

|_Boczt

Peron nr 1

Rampa
czolowo-boczna

mozliwos$¢ krzyzowania sie pociggéw na stacji
czynne 4 krawedzie peronowe

Peron nr 2
S——

WK 189+501

Odcinek C2

WD-3 (km 193+591) ST Gdynia Wielki Kack
km 194+765

p.0. Gdynia Karwiny
km 195+413

Peron nr 2

B —

istniejacy splot torowy

Ruch kolejowy miedzy stacjami Gdansk Osowa- Gdynia Wielki Kack prowadzony po obu torach istniejacych nr 1i 2

Peron nr 1

ODCINEK C1

LEGENDA:

Kolor czarny - tory istniejgce oraz tory wybudowane w ramach

poprzednich faz

Kolor czerwony - tory wykonywane w ramach danej fazy
Kolor zotty - likwidacja torow
Kolor zielony - tory po ktérych moze odbywac sie ruch pociggow

—— Wiadukt kolejowy lub most kolejowy
Wiadukt drogowy
Uwaga:
proj. numeracja toréw i rozjazdow pokazana zostata kolorem czerwonym
istniejgca numeracja torow i rozjazddw pokazana zostata kolorem szarym
Zamawiajacy
ik PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Wykonawca - Lider konsorcjum

egis

EGIS Poland Sp. z 0.0.

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
tel. (22) 20 30 100 ; fax (22) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.com

Wykonawca - Partner konsorcjum

datab$-ut

Databout Sp. z 0.0.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
tel. (22) 492 71 00 ; fax (22) 492 71 13, e-mail: recepcja@databout.pl

Nazwa projektu

,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Tréjmiasto”

Nazwa zadania

Odcinek C - Roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Gdansk Osowa - Gdynia Gtéwna
realizowane w ramach projektu ,Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - Trojmiasto”

Adres obiektu budowlanego

Wojewddztwo pomorskie, powiat: Gdansk, Gdynia Kartuzy,
gmina: M. Gdansk, M. Gdynia, Zukowo

Nazwa obiektu budowlanego Stadium
Linia kolejowa wraz z infrastrukturg towarzyszacq Projekt Wykonawczy
Tom/ Czgs¢ / Tytut opracowania Odcinek
TOM Il Projekt Wykonawczy o Odcinek C1
Linia kolejowa 201 od km 187,045 do km 191,629
Czesc¢ 17 - Fazowanie rob6t wraz z harmonogramem
zamknigé torowych

- 18.04.2023 . o P224-PW-FAZ-07-002-1002-10

(Aktualizacja 13.10.2023)
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