zawartaw dniu ................... Wi, Iw formie elektronicznej z datg ztozenia ostatniego z podpisow pomiedzy:

[1] Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0. z siedziba w Gdansku, ul. Sandomierska 19,
80-051 Gdarisk, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w
Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000039372, NIP: 583-
27-54-002, REGON: 192547620, kapitat zaktadowy: 372.183.500,00 zt, reprezentowang, przez dwie spoéréd
nizej wymienionych osob:

Michata Ulatowskiego — Prezesa Zarzadu,
Bartosza Rogowskiego — Cztonka Zarzadu, Dyrektora ds. techniczno-produkcyjnych,

Beate Bednarczyk — Cztonka Zarzadu, Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych,

B =

Wande Kiedrowicz — Prokurenta,
5. Bartosza Malinowskiego — Prokurenta

zwang dalej ,Wykonawcg’,

[2] oo o ul , 00-000 ................... , Wwpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego Przez .........cccevvveveeeeeeeriiinnnns pod numerem KRS .................... , NIP:
....................... ,REGON: ......................, kapitat zakladowy: .........................., reprezentowang przez:

.....

nich réwniez ,Strong”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

W dniu 05.04.2024 r. Wykonawca zawart z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (dalej:
,Zamawiajacy”) umowe nr 90/105/0011/25/Z/I na opracowanie dokumentacji realizacyjnej oraz wykonanie robét
wzmocnienia nasypu kolejowego dla zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robot dla zadania pn. Wzmocnienie
nasypu kolejowego na szlaku Mleczewo — Malbork na linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdarisk
Gtéwny w ramach projektu "Prace inwestycyjne w zakresie likwidacji stabych miejsc w podtorzu na linii kolejowej nr
9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdarsk Gtéwny’, realizowanego w ramach projektu ,Poprawa bezpieczeristwa
i likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na sieci kolejowej - etap Il (8.001)” (dalej: ,Kontrakt”);

W toku prowadzonego przez Wykonawce postepowania zakupowego majacego na celu udzielenie zamdwienia na

wykonanie ustug  budowlanych  (rob6t budowlanych, ustug i innych czynnosci) obejmujacych
.......................................................... na potrzeby Kontraktu (dalej: ,Zaméwienie”), na podstawie zapytania
nr P9-251002R-01/2025 z dnia .........c.ccevvveeee (dalej: ,Warunki Zaméwienia”) Podwykonawca ztozyt Wykonawcy
oferte z dnia ................... , @ nastepnie oferte ostateczng z dnia ............ccceeee na realizacje Zamdwienia

zgodnie z Warunkami Zaméwienia (dalej: ,Oferta Podwykonawcy”); kopia Oferty Podwykonawcy stanowi zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy;

Wykonawca uznat Oferte Podwykonawcy za najkorzystniejsza i podjat decyzje o zleceniu Podwykonawcy wykonania
okreslonych w niej ustug budowlanych;

Strony postanawiaja, co nastepuje:
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§1

Przedmiot umowy

Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do realizacji Zamdwienie obejmujace wykonanie ustug budowlanych
(robdt budowlanych, ustug i innych czynnosci) obejmujacych opracowanie dokumentacji realizacyjnej
(obejmujacej badania gruntowe, projekt wykonawczy wzmocnienia nasypu oraz jego podstawy) (dalej jako
»,Dokumentacja Projektowa”) wraz z przekazaniem Wykonawcy przedmiaréw dla catosci inwestycji oraz
wykonanie robot wzmocnienia podstawy nasypu kolejowego na podstawie przekazanego Podwykonawcy
Programu Funkcjonalno- Uzytkowego w zakresie i na warunkach opisanych w Warunkach Zaméwienia oraz zgodnie
z Kontraktem (dalej tacznie jako ,,Roboty”).

Zakres i charakterystyke Robét oraz warunki ich realizacji dookreslajg nastepujace dokumenty:

a) Kontrakt — zatacznik nr 1 do niniejszej umowy (wersja elektroniczna),

b) Program Funkcjonalny- Uzytkowy (wersja elektroniczna) — zatacznik nr 3 do niniejszej umowy,
c) Oferta Podwykonawcy — zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy

W przypadku niezgodno$ci lub rozbieznosci pomiedzy niniejszg umowa, a poszczegoinymi dokumentami
wymienionych powyzej, rozstrzygajace znaczenie — o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie — majq postanowienia
niniejszej umowy, a w dalszej kolejnosci wymienionych dokumentéw, wedle kolejno$ci ich wymienienia.

Podwykonawca potwierdza, iz zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 112 powyzej oraz terenem budowy
i jego otoczeniem oraz ze na dzien podpisania umowy nie wnosi zastrzezen co do mozliwo$ci nalezytej i terminowej
realizacji Rob6t zgodnie z ich trecia. Na podstawie powyzszego Podwykonawca potwierdza, ze nalezycie oszacowat
termin realizacji catosci Robét i innych czynno$ci oraz wysokos¢ naleznego mu Wynagrodzenia, zas$ realizacja Robét
na warunkach okre$lonych w niniejszej umowie jest mozliwa i niezagrozona. Jakiekolwiek zastrzezenia w tym
zakresie zgtoszone przez Podwykonawce po zawarciu niniejszej umowy nie mogq stanowi¢ podstawy roszczen
finansowych ani zadania wydtuzenia terminu realizacji cato$ci lub czesci Robét.

Wykonawcy przystuguje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu Rob6t lub wstrzymania ich realizacji, w
szczegodlnosci w przypadku, gdy takiego ograniczenia lub wstrzymania realizacji zazada Zamawiajacy. W takiej
sytuacji Podwykonawcy nie przystugujg wobec Wykonawcy zadne roszczenia, za wyjatkiem roszczenia o zaptate
wynagrodzenia za nalezycie wykonang czes¢ Robot.

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne przygotowanie techniczne, wiedze, uprawnienia, doswiadczenie
oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem i sprzetem potrzebnym do prawidtowego wykonania Robét z
najwyzszg starannoscig i dbatoscig o interes Wykonawcy i Zamawiajacego oraz zgodnie z postanowieniami i celem
niniejszej umowy, z uwzglednieniem zapisoéw zawartych w Umowie Gtéwne;.

Podwykonawca gwarantuje, ze wykonanie Robot nastapi na takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy Gtdwnej,
w tym bedzie odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej wraz z STWIORB.

Podwykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ na polecenie Wykonawcy wszelkie roboty dodatkowe. Dla potrzeb
niniejszej umowy przez roboty dodatkowe rozumie si¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania niniejszej umowy, co
do ktérych Wykonawca uzna, ze wykraczajq poza zakres przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku wystapienia
koniecznosci wykonania robot dodatkowych Podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedstawi¢ \Wykonawcy
kosztorys ich wykonania. Wykonawca zaptaci Podwykonawcy wynagrodzenie z tytutu wykonania rob6t dodatkowych
w wysokosci nieprzekraczajacej kosztow okreslonych w kosztorysie ich wykonania i uzgodnionej przez Strony.
Powierzenie Podwykonawcy wykonania rob6t dodatkowych moze nastgpi¢ na podstawie odrebnej umowy albo
aneksu do niniejszej umowy.

§2
Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
a) reprezentowanie Podwykonawcy w kontaktach z Zamawiajacym,

b)  zapewnienie koordynacji i harmonogramoéw rob6t poszczegdlnych branz w celu umozliwienia Podwykonawcy
nalezytego wykonania Robét,

c) odbi6r Robét zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

d) zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
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przekazanie Podwykonawcy terenu budowy w zakresie niezbednym do wykonania Robdt,

zorganizowanie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia przekazania Podwykonawcy terenu budowy, spotkania z
Podwykonawcg w celu przekazania zasad wspotpracy i koordynowania w zakresie BHP, a takze podpisania
przez Podwykonawce wymaganych zatgcznikow do Instrukcji Ibh-105 oraz zapoznania Podwykonawcy z
planem BIOZ; ze spotkania zostanie sporzadzony protokét, ktérego wzor stanowi zatacznik nr 6 do umowy,

Do obowigzkow Podwykonawcy w zakresie dotyczacym wykonania Robét nalezy w szczegoinosci:

a)

o ile Wykonawca nie postanowi odmiennie — sporzadzenie i dostarczenie Wykonawcy szczegdtowego
harmonogramu (dalej ,Harmonogram Szczegoétowy”) realizacji Robot z podziatem rzeczowo-finansowym w
uktadzie miesiecznym — w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i posiadajacego odpowiednie uprawnienia personelu, w tym —na
zadanie Wykonawcy — wyznaczenie kierownika robdt,

zapewnienia odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych Robot,

wykonania wszelkich instalacji, elementéw i prac, zaréwno o charakterze tymczasowych, jak i statym
niezbednych dla wykonania Rob¢t,

wykonanie z nalezytg staranno$cig Robét i innych czynno$ci zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i w
sposéb w petni odpowiadajacy wymaganiom okreslonym w Kontrakcie oraz obowigzujgacych przepisach i
normach,

usuwanie wad lub usterek stwierdzonych w czasie wykonywania Robét, przy odbiorze lub w okresie gwaranc;i
i rekojmi

usuwanie awarii i szkod powstatych z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy, w tym w zwigzku z
realizacjg Robdt,

przystepowanie do odbioréw Robét w zakresie i w terminach okre$lonych przez Wykonawce, wedtug procedur
okre$lonych przez Wykonawce (z uwzglednieniem zasad odbioréw okre$lonych w Kontrakcie),

zgtaszanie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu do odbioru co najmniej na 3 dni przed ich odbiorem, a
pozostatych prac co najmniej na 7 dni przed ich odbiorem, wedtug procedur ustalonych z Wykonawca,

udziat w komisji zwotanej przez wtasciwy terenowo Zaktad Linii Kolejowych Zamawiajacego majacej na celu
wstepng kwalifikacje odzyskiwanych materiatéw i urzadzen, jak réwniez protokolarmne przekazanie
zdemontowanych materiatow przeznaczonych do odzysku do witasciwego Zaktadu Linii Kolejowych
Zamawiajacego,

pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu przez Podwykonawce (poza przekazanym terenem budowy) i
wyptacenie ewentualnych odszkodowar za szkody wyrzadzone przez Podwykonawce,

sporzadzanie i przekazanie Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowo$ci do odbioru koricowego dokumentac;i
powykonawczej dotyczacej Robot, w ilosci i formie okre$lonych w Kontrakcie,

sporzadzenie i przekazanie Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem wsadu na potrzeby przygotowania
dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych w ramach Kontrakcie,

uporzadkowanie terenu budowy niezwlocznie po zakonczeniu realizacji Robét,

dozorowanie efektéw wykonanych Rob6t i urzadzen wykorzystywanych przy ich wykonywaniu do czasu odbioru
koricowego catosci Robét, jak rowniez naprawa i doprowadzenie do stanu zgodnego z niniejsza umowg Robdt
uszkodzonych lub zniszczonych przed odbiorem koricowym catosci Robot,

state utrzymywanie porzadku na terenie budowy, w szczegoélnosci przestrzeganie ustanowionych przez
Wykonawce lub Zamawiajacego instrukcii, procedur i innych regulacji wewnetrznych dotyczacych porzadku i
organizacji terenu budowy oraz prowadzenia rob6t budowlanych w ramach Kontraktu,

ponoszenia kosztow zuzycia mediéw na terenie budowy i na terenie zaplecza dla wykonywanych Roboét;

zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy przed dziataniem 0sob trzecich oraz przed
niepozadanym dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
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cc)

dd)

ee)

99)

zapewnienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce; Podwykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i na biezaco aktualizowac liste 0s6b uprawnionych
Z jego strony do wstepu na teren wykonywania Robét,

na zadanie Wykonawcy — uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych w trakcie odbioréw Robét od
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

umozliwienie przeprowadzenia przez Zamawiajacego lub Wykonawce w siedzibie Podwykonawcy lub na
terenie budowy audytu w zakresie spetnienia wymagan wynikajacych z systemu zapewnienia jakosci i ochrony
$rodowiska,

szczegOtowe zlokalizowanie i oznaczenie infrastruktury naziemnej i podziemnej (instalacji oraz urzadzen),
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, a takze natychmiastowe powiadamianie Wykonawcy i wiasciciela
instalacji i urzadzen, o ich uszkodzeniu w trakcie realizacji Robot, a takze naprawa uszkodzer;

stosowanie technologii budowy zapewniajacej ochrone uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, a w
szczegolnosci:

- nie pozbawiajacej dziatek przylegtych do terenu budowy dostepu do drogi publicznej,
- nie pozbawiajgcej mozliwosci korzystania z medidw komunalnych,
- zapewniajgcej ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby,

na kazde Zzadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego — zapewnienie udziatu kompetentnych i nalezycie
umocowanych przedstawicieli Podwykonawcy oraz innych oséb, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Robét
we wszelkiego rodzaju spotkaniach, komisjach, naradach lub konsultacjach, w tym w odbywajgcych sie
miesiecznych naradach z postepdw prac,

cykliczne przedktadanie Wykonawcy raportéw dotyczacych postepu realizacji Robét zgodnie z wytycznymi
przedstawiciela Wykonawcy i postanowieniami Kontraktu,

wspdidziatanie z Wykonawca przy realizacji obowigzkdw Wykonawcy wynikajacych z Umowy Gtownej, w tym
przy sporzadzaniu Planu monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka,

stosowanie sie do zalecen Wykonawcy i Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa ruchu kolejowego i BHP
oraz sktadanie sprawozdan z realizacji wydanych zalecen,

monitorowanie $rodkéw kontroli ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci lub
zagrozen niezwtoczne podejmowanie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

przekazywanie Wykonawcy cyklicznych raportdw z realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych
kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych i zapobiegawczych wraz z okreSleniem ich wptywu na
harmonogram oraz termin zakorczenia realizacji Robdt,

przedstawianie Wykonawcy lub Zamawiajagcemu na ich zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji niniejszej umowy,

bezzwioczne powiadamianie 0 odnalezieniu na terenie budowy wszelkich skamieniato$ci, monet, przedmiotéw
wartosciowych lub starozytnych, budowli i innych pozostatosci lub obiektow interesujgcych pod wzgledem
geologicznym czy archeologicznym, jak réwniez niewybuchdw; w takim przypadku Zamawiajacy przejmie
zarzad nad znaleziskiem i bedzie uprawniony do zawieszenia wykonania Kontraktu o okres odpowiadajacy
usunieciu znaleziska i przeprowadzeniu wymaganych badan archeologicznych oraz umozliwieniu Wykonawcy
dalszego prowadzenia robot,

zatrudnienia wszelkich potrzebnych osob, wykwalifikowanych i doswiadczonych w swoich dziedzinach i
zawodach, tj. ekspertéw, biegtych lub rzeczoznawcdédw, celem prawidtowego i kompletnego wykonania
przyjetych na mocy niniejszej umowy obowigzkow,

uzyskaniu uprzedniej zgody Wykonawcy na zamieszczenie na terenie budowy jakichkolwiek banerdw, tablic
reklamowych, logo Podwykonawcy itp.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z § 15 ust. 1 Kontraktu Zadna wazna operacja jakiegokolwiek
rodzaju, a zwlaszcza przeciecie lub zamkniecie istniejacych tordw kolejowych, drog, wodociggdw lub innego
urzadzenia uzytecznosci publicznej, nie moze zostac¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Zamawiajacego.
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10.

Podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego
lub Wykonawce w trakcie realizacji niniejszej umowy niezwlocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku stwierdzenia w
tych dokumentach jakichkolwiek wad, w tym elementdw, ktére moga przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu Robét,
zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty
ich ujawnienia. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Wykonawcy z tytutu szkéd wyniktych na skutek wad
przedmiotowych dokumentéw, jezeli, pomimo mozliwosci ich stwierdzenia, nie poinformowat o nich Wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw Podwykonawcy wprost okreslonych w niniejszej umowie, w odniesieniu do Robot
Podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich czynnosci, spetnienia wszelkich wymagan oraz
ponoszenia odpowiedzialnoSci w zakresie okreSlonym w Umowie Gtownej oraz wynikajacym z obowigzujgcych
przepiséw prawa, polecen przedstawicieli Zamawiajacego lub Wykonawcy, lub gdy wykonanie takich czynnosci
bedzie niezbedne do nalezytej realizacji Rob6t. Ponadto Podwykonawca zobowigzany jest do wspdtdziatania z
Wykonawcg i udzielenia mu wszelkiego wsparcia w celu realizacji przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z
Umowy Gtdwnej, zarowno dotyczacych Robdt, jak i innych obowigzkow realizowanych samodzielnie przez
Wykonawce lub przy pomocy o0séb trzecich oraz do odpowiedniego koordynowania realizacji Robét z wykonywanymi
samodzielnie przez Wykonawce lub przez osoby trzecie pracami objetymi przedmiotem Kontraktu.

Podwykonawca w taki sposob wykona i ukonczy Roboty oraz usunie wszelkie w nich wady, aby zadne jego dziatanie
lub zaniechanie nie stanowito naruszenia przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z Kontraktu, ani sie do takiego
naruszenia nie przyczynito.

Podwykonawca o$wiadcza, ze nie posiada zalegtosci w zaptacie nalezno$ci publicznoprawnych, w szczegoInoSci
nie ma zalegto$ci podatkowych oraz wzgledem Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych z tytutu sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne. Na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie
zaSwiadczenia.

Roboty i inne czynnosci wykonywane w ramach niniejszej umowy bedg prowadzone w sposob niepowodujacy szkod
ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem petnej odpowiedzialnoéci odszkodowawczej
Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkéd w zwigzku z wykonywanymi
Robotami lub innymi czynno$ciami Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace Ilub
ograniczajace zakres skutkow tych zdarzen oraz majace na celu usuniecie zaistniatych juz skutkdw, w tym poprzez
wykonanie rob6t koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggéw lub zabezpieczenie przed awaria.
O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania Robot lub innych czynnosci
wykonywanych w ramach niniejszej umowy Podwykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego i Wykonawce.
W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce powyzszych dziatan, jak rowniez w przypadku konieczno$ci ich
niezwtocznego podjecia, Wykonawca uprawniony bedzie — bez uzyskiwania zgody sadu — do dokonania tych dziatan
lub zlecenia ich osobom trzecim na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Przekazanie Podwykonawcy terenu budowy nastapi w terminie wyznaczonym przez Wykonawce, nie wczesniej
jednak niz po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego. Przekazanie terenu budowy zostanie
dokonane na podstawie protokotu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Podwykonawce terenu budowy
Wykonawcy zostanie potwierdzone protokotem zwrotnego przekazania. Powyzsze protokoly podpisane zostang
przez przedstawicieli obu Stron i sporzadzone w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

W trakcie wykonania Umowy Podwykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robot z
zastrzezeniem postanowien decyzji administracyjnych oraz niesprzyjajacych warunkéw klimatycznych, ktore nie
pozwalajg na wykonywanie danych robét. Brak mozliwosci wykonywania danych robét w danych warunkach
atmosferycznych musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, ktdry reprezentuje Zamawiajacego. W czasie
catodobowych zamknieé torowych lub jezeli wymaga tego technologia danych robét budowlanych, Podwykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia rob6t budowlanych przez 7 dni w tygodniu lub przez catg dobe.

§2a
Wymogi dotyczace projektowania

Podwykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w terminach
i w sposob umozliwiajacy Wykonawcy wywigzanie sie wzgledem Zamawiajgcego z zobowigzan przewidzianych w
Kontrakcie. Do obowigzkow Podwykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich zgod, pozwolen, dokonanie
zgtoszen, wykonania uzupetniajgcych badan geotechnicznych, nadzér geodezyjny oraz sporzadzenie geodezyjnej
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dokumentacji powykonawczej, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz innych czynno$ci wymaganych
przepisami prawa.

Podwykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢é Dokumentacje Projektowa i uzyskaé jej zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego w takim terminie, aby nie byto w jakikolwiek sposob zagrozone wykonanie na jej podstawie robot
budowlanych i innych czynnosci objetych Kontraktem (w tym Rob6t) w terminach i na zasadach okreslonych w
Kontrakcie, jak rowniez w § 3 ust. 1 powyzej oraz Harmonogramie.

Dokumentacja Projektowa winna odpowiada¢ wymaganiom przewidzianym w Kontrakcie, w szczegdlnosci zas w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa, norm, standardéw i
regulacji wewnetrznych Zamawiajacego (w szczegolnosci instrukcji), obejmowac wszelkie wymagane opinie,
uzgodnienia, warunki, pozwolenia, zatwierdzenia i inne wymagane dokumenty.

Podwykonawca zapewni uzyskanie zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego w trybie
przewidzianym w Kontrakcie.

Do przekazywanej Dokumentaciji Projektowej Podwykonawca zatgczy szczegdtowy wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie Podwykonawcy (wg Zatacznika nr 6 do Kontraktu), iz jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
wytycznymi okreslonymi w SWZ, Prawem oraz jest kompletna i spojna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz gotowa do odbioru.

Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Podwykonawcy w jakimikolwiek zakresie z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie cato$ci Robdt w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1, w szczegdlnosci nie wylacza
odpowiedzialnoéci Podwykonawcy za wady Dokumentacji Projektowej i wykonanych na jej podstawie robot
budowlanych.

Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby osoby, ktdrymi postuguje sie przy wykonaniu Dokumentacii
Projektowej (projektanci) w razie wystapienia takiej potrzeby pozostawaly do dyspozycji Wykonawcy oraz
Zamawiajacego w celu uczestniczenia w naradach oraz udzielania wyjasnie dotyczacych Dokumentacii
Projektowej, az do uptywu okresu odpowiedzialno$ci Podwykonawcy z tytutu gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze:

a) przekazana dokumentacja projektowa podlega¢ bedzie weryfikacji przez Zamawiajacego w ciggu 10 dni
roboczych (tj. dni od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia jej
przekazania. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w przediozonej dokumentacji projektowej, bieg
wskazanego powyzej terminu jej weryfikacji liczy si¢ na nowo od momentu przedtozenia przez Wykonawce
poprawionej dokumentacji projektowej, przy czym okres weryfikacji i akceptowania dokumentaciji projektowej
zgodnie z powyzszymi ustaleniami nie moze spowodowac wydtuzenia terminu realizacji Umowy.

b) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu poprawionej dokumentacji projektowej z
wyszczegblnieniem sposobu usuniecia tychze nieprawidtowosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
od Zamawiajacego informaciji o stwierdzonych nieprawidtowos$ciach,

c) wszystkie dokumenty sporzadzone przez Wykonawce celem przediozenia ich we wiasciwych organach
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi
z ustawy Prawo budowalne wraz z aktami wykonawczymi, Wykonawca bedzie zobowigzany przedktadac
Zamawiajagcemu w terminie 8 dni przed ztozeniem tych dokumentéw do stosownego organu.

Dokumentacja Projektowa bedzie sporzadzona w formie i ilo$ci okreslonej w Kontrakcie.

Po podpisaniu protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe]j przez Zamawiajacego od Wykonawcy, Wykonawca
dokona odbioru Dokumentaciji projektowej od Podwykonawcy, ktory bedzie podstawg do wystawienia faktury przez
Podwykonawce.

Podwykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej do czasu wygasniecia
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci na wykonane obiekty lub roboty wykonane na podstawie
tego projektu.

§3

Termin realizacji umowy

Podwykonawca bedzie dziatat z nalezytq staranno$cig i bez opdznien. Podwykonawca zobowigzuje sie wykonaé
cato$¢ Rob6t (wraz ze zgtoszeniem cato$ci Robot do odbioru koncowego) w terminie do dnia 11.01.2026. r. z tym
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zastrzezeniem, ze Podwykonawca sporzadzi Dokumentacje Projektowg wraz ze wszelkimi zgodami i pozwoleniami
i uzyska zatwierdzenie Zamawiajgcego do dnia 11.07.2025 r.

Wykonawca zastrzega, ze Harmonogram wykonania rob6t budowlanych moze ulec zmianie z powodu okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy.

Podwykonawca rozpocznie realizacje Robét niezwtocznie po przekazaniu mu terenu budowy.

Podwykonawca zobowigzany jest w razie potrzeby do uaktualniania Harmonogramu SzczegGtowego w miare
postepu Robot, a takze na kazde zadanie Wykonawcy — nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
zgdania Wykonawcy.

Podwykonawca winien dotozy¢ wszelkich starai w celu unikniecia jakichkolwiek opoznien w realizacji Robét oraz
niezwtocznie poinformowaé Wykonawce na piSmie o wystapieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac
lub skutkujacych opéznieniem, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na te okoliczno$ci dla usprawiedliwienia
opoznien.

Jezeli wykonanie Robét lub ich czesci w terminach okreslonych w Harmonogramie lub niniejszej umowie bedzie
zagrozone, wowczas Podwykonawca zobowigzany bedzie do podjecia na wiasny koszt wszelkich niezbednych i
zaakceptowanych przez Wykonawce dziatari majacych na celu nadrobienie opdznier i zwiekszenie tempa
wykonywania Robét (w szczegdlnosci zaangazowanie dodatkowego potencjatu wykonawczego).

W przypadku niepodjecia przez Podwykonawce dziatan, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej nie pozniej niz w ciagu 5
dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania lub ich bezskuteczno$ci, w tym zwlaszcza gdy
opdznienie w wykonaniu jakiejkolwiek czesci Robot przekroczy 3 dni, wowczas Wykonawca — wedtug wiasnego
wyboru — uprawniony bedzie do:

a) zaangazowania 0séb trzecich lub wykorzystania sit wlasnych w celu usunigcia skutkow opéznien oraz ich
nadrobienia — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy,

b) odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci, zgodnie z § 16 ust. 1 ponizej.

§4
Zatrudnianie dalszych podwykonawcéw

Podwykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Robot do wykonania dalszym podwykonawcom wytacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego. Umowa Podwykonawcy z dalszym podwykonawcg musi
by¢ zgodna z postanowieniami Kontraktu (w szczegélnosci § 12 Kontraktu).

Projekt umowy Podwykonawcy z dalszym podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze jej
zmiany oraz zakres powierzanych mu prac podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Wykonawce w trybie
wynikajacym z Kontraktu.

Umowy z dalszym podwykonawca, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie podlegajg procedurze akceptacii
przez Zamawiajacego opisanej w ust. 2 powyzej. Przedtozona umowa o podwykonawstwo (jak tez zmiana tej umowy)
musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi (jak tez zmiang tej umowy), w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie
wieksza niz 50.000 PLN.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziafania lub zaniechania dalszych podwykonawcow, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z § 12 Kontraktu:

a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (jak tez zmiane tej umowy), w terminie 7 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy warto$¢ takiej
umowy bedzie wieksza niz 50.000 PLN. Przedtozona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie podlega procedurze akceptacji przez Zamawiajacego opisanej w ust. 8
powyzej.

b)  procedura akceptacji umoéw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy nie tylko projektow uméw,
ale réwniez ich zmian, a nastepnie zawartych juz uméw i ich zmian.
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Postanowienia niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio wobec uméw o dalsze podwykonawstwo oraz do dalszych
podwykonawcow, w przypadku zamiaru powierzenia im przez Podwykonawce wykonania czesci Robdt lub innych
czynnosci, do ktdrych Podwykonawca zobowigzat sie na podstawie niniejszej umowy.

Aneksy do uméw Podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami podlegajq tej samej procedurze ocennej jak umowy
0 podwykonawstwo.

§5
Wiasnos$é intelektualna

W zakresie Dokumentaciji Projektowej, jak réwniez innych, powstatych w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy,
utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t,).),
z chwilg przekazania tego utworu Wykonawcy, w ramach przystugujacego Podwykonawcy Wynagrodzenia,
Podwykonawca bezwarunkowo przenosi na Wykonawce wszelkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu.

Podwykonawca zobowigzany bedzie do spetnienia w stosunku do Wykonawcy wszelkich wymogdéw, dokonania
wszelkich niezbednych czynnosci i ztozenia wszelkich niezbednych o$wiadczen, dotyczacych utworu wynikajacych
z Kontraktu i niezbednych dla nalezytego wykonania przez Wykonawce wynikajacych z niej obowigzkéw. Realizacja
przez Podwykonawce obowigzkdéw dotyczacych utworu nastapi w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ Wykonawcy
mozliwo$¢ wywigzania sie przez niego w tym zakresie z obowigzkow wzgledem Zamawiajacego wynikajacych
Kontraktu, w szczegdlnosci na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce obejmuje wszelkie znane Stronom w dniu zawarcia
niniejszej umowy pola eksploataciji, w tym okreslone w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
szczegolnosci nastepujace:

a) uzytkowanie utwordw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w
celach zwigzanych z realizacjg zadarn Zamawiajacego,

b) utrwalenie utwordw na wszelkich rodzajéw no$nikach, a w szczegélnosci na tasmie $wiattoczutej,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na kasetach video,
technikq $wiatloczutq i cyfrowa, technikq zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d)  wprowadzanie do obrotu,

e) wprowadzanie utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

f)  wystawianie, ekspozycja, wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

g) wymiana nosnikow, na ktérych utwér utrwalono,

h)  wykorzystanie w utworach audiowizualnych,

i) wykorzystywanie catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
j)  wprowadzanie wszelkich zmian w utworze, w tym skrotéw,

k)  sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

[)  publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez

niego wybranym,
m) najem,
n) dzierzawa,
0) udzielanie licencji na wykorzystanie,
p) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestyci,
q) publikowanie czesci lub catosci.
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Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu powoduje przejscie na Wykonawce wtasnosci
wszystkich nosnikow, na ktdrych utwor ten zostat utrwalony.

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze z chwilg ustalenia utworu:
a) bedg mu przystugiwaty wytaczne i petne majatkowe prawa autorskie do utworu,
b) bedzie wytacznie uprawniony do rozporzadzania majatkowymi prawami autorskimi,

c) bedzie wylacznie uprawniony do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz bedzie wytgcznie
uprawniony do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych do utworu,

d)  utwdr nie bedzie w zaden sposdb naruszaé praw 0séb trzecich ani obowigzujacych przepiséw prawa,

e) majgtkowe prawa autorskie do utworu przystugiwaé mu bedg samodzielnie, nie bedq obcigzone prawami 0sdb
trzecich, a do eksploatacji utworu nie bedzie wymagana odrebna zgoda oséb trzecich.

W zwigzku z powyzszym, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac, najpdzniej na dzien
przeniesienia majatkowych praw autorskich na Wykonawce, pisemne zapewnienie tworcow utworu - nieodwotalnie,
bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — ze nie bedg oni wykonywa¢ w stosunku do Wykonawcy ani innych o0séb,
na ktére w jakimkolwiek zakresie przeniesione zostang majatkowe prawa autorskie do utworu, swoich osobistych
praw autorskich do utworu.

Ponadto, na zadanie Wykonawcy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskaé, najpozniej na dzien ustalenia utworu,
pisemne upowaznienie tworcow utworu — nieodwotalnie, bezwarunkowe i nieograniczone w czasie — do wykonywania
w ich imieniu przez Podwykonawce osobistych praw autorskich do utworu oraz do wyrazania zgody na wykonywanie
praw zaleznych do utworu, z prawem do dalszego przenoszenia tych uprawnien.

Z chwilg przeniesienia na Wykonawce autorskich praw majatkowych do utworu Podwykonawca upowaznia
Wykonawce do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu oraz przenosi na Wykonawce wytaczne prawo
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do utworu.

Wygasniecie niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej lub jej rozwigzania przez Strony, pozostawaé bedzie
bez wptywu na skuteczno$¢ nabycia przez Wykonawce autorskich praw majatkowych na podstawie jej postanowien.

Podwykonawca zabezpieczy i zwolni Wykonawce, Zamawiajacego oraz inne osoby, na ktdre przeniesione zostang
majatkowe prawa autorskie do utworu, z odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich z tytutu naruszenia na skutek
korzystania z utworu jakichkolwiek ich praw, w szczegdlnosci praw wiasnosci intelektualne;.

W przypadku powziecia przez Wykonawce uzasadnionego podejrzenia co do zagrozenia naruszenia praw osoby
trzeciej na skutek ustalenia lub korzystania z utworu, jak rowniez w przypadku wystapienia takiego naruszenia,
Wykonawcy — wedle jego uznania i niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z przepiséw prawa - przystuguje
prawo do zgdania od Podwykonawcy:

a) odpowiedniego zmodyfikowania utworu lub jego czesci, w taki sposéb, aby korzystanie z utworu zgodnie z jego
przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyzej, nie naruszato zadnych praw 0séb
trzecich,

b) uzyskania — bez uzyskiwania zgody sadu — na koszt i ryzyko Podwykonawcy, ale na rzecz Wykonawcy, licencji
umozliwiajacej dalsze korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach eksploatacii
wskazanych w ust. 3 powyzej,

c) podjecia innych dziatart umozliwiajacych korzystanie z utworu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyzej.

§6
Materiaty i urzadzenia

Strony ustalaja, ze wszystkie wyroby budowlane, materiaty i urzagdzenia niezbgdne do wykonania Robot zostang w
catosci zapewnione przez Podwykonawce, za wyjatkiem materiatow i urzadzen, za ktérych zapewnienie, odpowiada
Wykonawca.

Do realizacji Robot stosowane bedg nowe wyroby budowlane, materiaty i urzadzenia spetiajgce wymagania
okreslone w Kontrakcie.

Podwykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla wyrobow budowlanych, materiatow
i urzadzen stuzacych do realizacji Robét.
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Zabudowane budowle i urzadzenia, dla ktérych taki wymog zostat postawiony zgodnie z ustawg o transporcie
kolejowym muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez Prezesa Urzedu
Transportu Kolejowego. Przed przystapieniem do zabudowy danej budowli lub urzadzenia Podwykonawca musi
posiadac i przedstawi¢ Zamawiajagcemu ww. Swiadectwo wydane na czas nieokreslony.

Zabudowane wyroby budowlane, materiaty niebedace wyrobami budowlanymi, urzadzenia i technologie, dla ktérych
taki wymdg zostat postawiony zgodnie z obowigzujaca u Zamawiajgcego procedurg Systemu Zarzgdzania
Bezpieczenstwem ,Dopuszczanie elementéw podsysteméw i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach
kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (SMS-PW-17) muszg posiadaé dopuszczenie do
stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przed przystgpieniem do
zabudowy danego wyrobu budowlanego, materiatu niebedacego wyrobem budowlanym, urzadzenia i technologii
Wykonawca musi posiada¢ i przedstawi¢ Zamawiajagcemu ww. dopuszczenie.

Koszty zwigzane z zapewnieniem wyrobow budowlanych, materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania Robét
obcigzajq Strone, ktdra jest zobowigzana do ich zapewnienia.

Wszystkie materiaty i urzadzenia beda przez Podwykonawce przechowywane w miejscach uzgodnionych z
Wykonawcg oraz odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i kradzieza.

Wykonawca moze zazada¢ usuniecia z Placu budowy sprzetu nieposiadajacego wymaganych $wiadectw
dopuszczenia do eksploatacii i 0s6b obstugujacych ten sprzet bez wymaganych uprawnien.

Przed przystgpieniem do odbioréw Podwykonawca dostarczy Wykonawcy tymczasowe instrukcje obstugi i
konserwacji, sporzadzone w jezyku polskim, o wystarczajacej szczegdtowosci, aby Zamawiajacy mogt w
szczegolnosci eksploatowaé, konserwowac, rozbierac, sktadaé, regulowac i naprawia¢ urzadzenia.

§7
Wynagrodzenie Podwykonawcy

Za wykonanie Robét i innych czynnosci oraz wykonanie wszelkich innych obowigzkow objetych niniejszg umowg, w
tym usuniecie wszelkich wad w Robotach, Podwykonawcy przystuguje taczne ryczattowe wynagrodzenie w kwocie

...................................... (stownie: ......ccooiivieiiiiiiee ..o (dalej jako ,Wynagrodzenie®), na ktére sktada
sia;
a) kwota wwysokoSCi.........cccuvveeininns za sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
zg6d, pozwolen, dokonaniem wymaganych zgtoszen oraz innych czynno$ci wymaganych przepisami prawa;
b) kwota W WySOKOSCI .........cvvvvevriinnen. za wykonane roboty budowlane.

Do kwoty Wynagrodzenia netto zostanie doliczony nalezny podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

We wszystkich przypadkach, w ktérych niniejsza umowa postuguije sie pojeciem ,Wynagrodzenia” pod pojeciem tym
rozumie si¢ kwote brutto (kwota wynagrodzenia netto powiekszona o podatek od towardw i ustug).

Wynagrodzenie Ceny jednostkowe okre$lone w ofercie Podwykonawcy sg state, w zwigzku z czym nie bedg
podlega¢ jakimkolwiek zmianom, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej. Zaptata Wynagrodzenia stanowi nalezyte
wykonanie zobowigzania Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek dodatkowych
$wiadczen, w tym wynagrodzenia uzupetniajacego, zwrotu wydatkéw lub kosztow. W zwiazku z powyzszym Strony
wyltaczajg zastosowanie art. 357" § 1 art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie stanowi jedyne Swiadczenie wzajemne Wykonawcy wzgledem wszelkich Swiadczen, do spetnienia
ktorych na mocy niniejszej urnowy Podwykonawca jest lub moze stac sie zobowigzany w zwigzku z realizacjg Robdt.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem Robot i innych czynno$ci, w tym koszty:
projektowania, materiatow, urzadzen, sprzetu, narzedzi, instalacji, robocizny, prac tymczasowych, optaty, podatki,
koszty ogdlne i zysk Podwykonawcy. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie ryzyka, ktore ponosi¢ bedzie
Podwykonawca w zwigzku z realizacjg niniejszej urnowy, w tym ryzyka zwigzane z koniecznoscig wydtuzenia terminu
realizacji Robot i innych czynnosci.

Niewfasciwe oszacowanie przez Podwykonawce ilosci prac, robot, dostaw i ustug koniecznych dla wykonania Robdt,
jak réwniez niewtasciwa ocena czasu wykonania lub innych ryzyk, nie bedzie miato Zadnego wptywu na wysoko$¢
Wynagrodzenia oraz nie zwolni Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte i terminowe wykonanie wszystkich
robédt, dostaw i ustug niezbednych dla nalezytego i terminowego wykonania Robét.
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Wszelkie podatki, optaty rejestracyjne, optaty skarbowe, optaty celne, sktadki na ubezpieczenie spoteczne i inne
optaty obcigzajace lub naktadane na Podwykonawce i jego pracownikow w zwigzku z dziatalnoscig zwigzang z
wykonywaniem niniejszej urnowy bedg ponoszone w cato$ci przez Podwykonawce.

Strony postanawiaja, ze odbiory czesciowe i rozliczenia przejsciowe dokonywane bedg w uzgodnionych przez Strony
cyklach, odpowiadajacych cyklom rozliczen pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym, nie cze$ciej jednak niz raz w
miesigcu. Po dokonaniu odbioru czeSciowego przez Zamawiajacego od Wykonawcy Strony przeprowadza odbi6r
danej cze$ci Robdt, ktéra objeta byta odbiorem przez Zamawiajacego, z ktdrego sporzadzony zostanie protokdt
odbioru cze$ciowego podpisany przez przedstawicieli Stron.

Po zakonczeniu realizacji catosci Robot Strony przeprowadza, odbior koricowy, z ktdrego sporzadzony zostanie
protokét odbioru koricowego i dokonajq rozliczenia korncowego.

W protokole odbioru czesciowego lub koricowego zawarte zostang w szczegdlnosci informacje dotyczace zakresu
Robét podlegajacych odbiorowi, ustalenia co do ich jako$ci i kompletnosci, a takze informacje o ewentualnych
decyzjach Zamawiajacego dot. odmowy odbioru, wyznaczenia terminu na usuniecie wad lub brakéw i wstrzymania
czeSci ptatnoSci do czasu ich usunigcia.

Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie podpisany przez przedstawicieli obu Stron
protokét odbioru cze$ciowego lub koricowego okre$lajacy kwote naleznej Podwykonawcy cze$ci Wynagrodzenia,
ktéra powinna zostac ujeta na fakturze.

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze protokét odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a
takze protokdt odbioru eksploatacyjnego nie stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury i do
zapfaty jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia.

Faktury wystawiane bedg na Wykonawce. Faktury nalezy przesytaé w formie elektronicznej na adres:
efaktury@ppmt.pl. W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy oraz nazwe kontraktu: Zaprojektowanie i
wykonanie robot dla zadania pn. Wzmocnienie nasypu kolejoweqo na szlaku Mleczewo — Malbork na linii kolejowej
nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdarisk Gtéwny w ramach projektu "Prace inwestycyjne w zakresie likwidacji
stabych miejsc w podtorzu na linii kolejowej nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdansk Gtéwny”; realizowanego
w_ramach projektu ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na sieci kolejowej - etap Il
(8.001)” . Na fakturze powinna znalez¢ si¢ adnotacja ,wierzytelnos¢ objeta niniejszq fakturq nie moze zosta¢
przeniesiona na rzecz 0s6b trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony".

Podwykonawca oswiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

Zaptata Wynagrodzenia nastapi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci w formie przelewu na
rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany na fakturze i znajdujacy sie w wykazie podmiotéw VAT lub w drodze
potracenia (wedtug wyboru Wykonawcy), w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy
prawidtowej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi. Za prawidtowq fakture uznaje sie fakture
wystawiong zgodnie z niniejszg umowa oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy faktura okaze si¢ nieprawidtowa, Wykonawca ma prawo odesta¢ fakture bez jej ksiegowania, a
wierzytelnos¢ objeta fakturg nie jest wymagalna. W tej sytuacji Podwykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
skorygowania faktury oraz skompletowania wymaganych dokumentow i ich ponownego przedtozenia. Bieg terminu
wymagalno$ci rozpoczyna sig wraz z przedtozeniem nowej, prawidtowo wystawionej faktury.

O kazdej zmianie rachunku bankowego wskazanego na poprzedniej fakturze Podwykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, pod rygorem skutecznoSci zaptaty dokonanej na wczesniejszy rachunek
bankowy.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub zlozenia oSwiadczenia o
potraceniu.

Na pisemny wniosek Podwykonawcy Wykonawca moze dokona¢ ptatnosci przed uptywem terminu ptatnosci. W
takiej sytuacji Podwykonawca udziela Wykonawcy skonta w wysokosci 1% od wartosci danej faktury za kazde
rozpoczete 7 dni przyspieszonej ptatnosci. Podwykonawca wystawi fakture korygujaca fakture pierwotng o warto$é
udzielonego skonta.

W przypadku, gdy w terminie ptatno$ci faktury wskazany na niej rachunek bankowy Podwykonawcy nie bedzie
widnie¢ w elektronicznym wykazie podmiotdw na stronie Ministerstwa Finansow, wowczas termin ptatnosci tej faktury
zostanie wydtuzony do czasu pojawienia sie wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie.
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W przypadku wystawienia przez Podwykonawce faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub
obowigzujacymi wymogami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie wyjasnienia nieprawidtowos$ci, w
szczegdlnosci w dacie uzupetnienia brakujacych dokumentéw lub dacie otrzymania faktury korygujacej (o ile
niezgodnos$¢ dotyczyta tresci faktury).

Niezwtocznie po uregulowaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury (cze$ciowej lub koricowej), nie pozniej jednak
niz w terminie 3 dni od daty ptatno$ci, Podwykonawca dostarczy Wykonawcy pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy
oraz wszystkich dalszych podwykonawcow potwierdzajace, iz wszystkie wymagalne naleznosci za wykonanie Rob6t
nalezne Podwykonawcy oraz dalszym podwykonawcom zostaty na ich rzecz uregulowane.

W przypadku gdy warto$¢ powierzonych Podwykonawcy Robét jest wyzsza niz wartos¢ tych robdt wskazana w
Kontrakcie, wéwczas odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego jako inwestora, z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, ograniczona jest do wysokoSci
wynagrodzenia wynikajacej z Kontraktu za dany zakres robot, zgodnie z art. 647" § 3 k.c.

§8

Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

Podwykonawca udziela gwaranciji jakosci na wykonane Roboty, na warunkach zgodnych z warunkami Gwarangcji
JakosSciowej w rozumieniu Kontraktu.

Okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady Robot z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci rozpoczyna sie z dniem
podpisania protokotu odbioru koncowego Robét przez Wykonawce od Podwykonawcy i kofnczy wraz z uptywem
okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady, wynikajacego z Kontraktu, co oznacza ze
konczy sie z uptywem okresu wynoszacego 60 miesiecy liczonych od dnia dokonania odbioru koncowego robét przez
Zamawiajacego od Wykonawcy. Niezaleznie od powyzszego, okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady
Robot z tytutu rekojmi i gwaranciji jakosci nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
Kontraktu Wykonawcy wobec Zamawiajacego. W trakcie odbioru koricowego Podwykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy dokument gwarancyjny na catos¢ Robdt zgodny z warunkami udzielenia gwarancji do
Kontraktu (wg. zatgcznika nr 7 do Kontraktu). W przypadku nie wydania dokumentu gwarancyjnego we wskazanym
terminie Wykonawca zastrzega sobie prawo do zatrzymania ptatno$ci faktury koricowej do czasu otrzymania
dokumentu. W takim przypadku Podwykonawcy nie przystugujg odsetki od wstrzymanej ptatnosci.

Usuniecie wad Rob6t winno nastapi¢ w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Wykonawce.

W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie do usuniecia wad stwierdzonych w
trakcie realizacji Robot, przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi, jak réwniez w przypadku ich nieterminowego
lub niewtadciwego usuniecia, albo w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usuniecia wad, Wykonawca ma
prawo zleci¢ ich zastepcze usuniecie osobom trzecim lub zaangazowac¢ w tym celu sity wiasne — na koszt i ryzyko
Podwykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu.

W przypadku niewystawienia przez Podwykonawce odrebnego dokumentu gwarancyjnego, w razie watpliwoSci
niniejsza umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowanie do wykonania Robét
przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen bedzie dtuzszy niz okres gwarancji udzielone;
Wykonawcy przez Podwykonawce, wowczas Podwykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej
Wykonawcy, przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej gwarancji uprawnienia, jak rowniez wyda
Wykonawcy stosowne dokumenty gwarancyjne. Zdanie poprzedzajace stosuje sie odpowiednio w przypadku
Zlecenia przez Podwykonawce realizacji cze$ci Robot dalszym podwykonawcom.

Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad w Robotach ponosi Podwykonawca.
Postanowienia niniejszego ustepu nie umniejszajg ani tez nie ograniczaja uprawnien Wykonawcy wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw prawa, w tym zwtaszcza w zakresie uprawnien z tytutu rekojmi za wady.
§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy oraz wtasciwego usunigcia wad

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Podwykonawca dostarczy Wykonawcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania niniejszej umowy i wtasciwego usuniecia wad (dalej: ,Zabezpieczenie”).
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Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie zaspokojeniu wszelkich roszczent Wykonawcy wobec Podwykonawcy powstatych w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, z jakiegokolwiek tytutu i na jakiejkolwiek podstawie faktycznej i prawnej, w
szczegdlnosci roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej
- nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie, w formie kaucji pienieznej badz w kilku z
wymienionych form. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowe;
albo ubezpieczeniowej, ich tres¢ oraz podmiot ich udzielajacy winny zosta¢ uprzednio uzgodnione z Wykonawca.
Kaucja pieniezna moze by¢ utworzona wytacznie w drodze wptaty kwoty pienieznej w odpowiedniej wysokosci na
rachunek bankowy Wykonawcy. Wniesienie zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej (w tym w wyniku wypfaty z
gwaranciji lub umownego potracenia z wynagrodzenia) jest rownoznaczne z zawarciem umowy kaucji gwarancyjnej.

Zabezpieczenie utrzymywane bedzie przez caty okres realizacji niniejszej umowy i okres rekojmi i gwarancji jakosci,
az do dnia przypadajacego na miesigc po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci. W przypadku wniesienia
Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej z oznaczonym
terminem ich obowigzywania, na kazde Zzadanie Wykonawcy, w szczegodlnosci w przypadku opdznienia
Podwykonawcy lub wydtuzenia terminu realizacji Robét lub usuwania w nich wad, Podwykonawca zobowigzany
bedzie dostarczy¢ Zabezpieczenie z terminem obowigzywania wydtuzonym o czas wskazany przez Wykonawce.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i utrzymywane bedzie w kwocie odpowiadajacej 5% Wynagrodzenia, przy czym
po uptywie 30 dni od dnia dokonania odbioru koncowego Robé6t przez Wykonawce od Podwykonawcy nie
stwierdzajacego wad i usterek wysokos¢ Zabezpieczenia zmnigjszona zostanie do kwoty odpowiadajacej 1,5%
Wynagrodzenia.

W przypadku:

c) niewniesienia przez Podwykonawce Zabezpieczenia zgodnego z warunkami okre$lonymi w ust. 3-5 powyzej,
d) nieprzediuzenia Zabezpieczenia zgodnie z ust. 4 powyzej,

e) wygasniecia Zabezpieczenia,

f)  catkowitej lub czeSciowej nieskutecznosci lub niewykonalno$ci Zabezpieczenia,

Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wierzytelnos¢ wobec Podwykonawcy o wpfate kaucii pienieznej, w zwigzku z czym
- niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy — Wykonawca uprawniony bedzie do
wstrzymania platnosci kwot netto (bez podatku VAT) wszelkich wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcy
wynikajacych z wystawionych przez Podwykonawce faktur do facznej wysokosci Zabezpieczenia, za$ zatrzymane
kwoty, z dniem ich wymagalno$ci, zostang umownie potracone (na mocy samej umowy, bez koniecznosci sktadania
przez Wykonawce odrebnych o$wiadczen) ze wzajemna wierzytelnoscig Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy o
wptate kaucji pienieznej, w celu ustanowienia Zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej.

Ponadto — o ile bedzie to wykonalne — Wykonawca uprawniony bedzie do zazadania od poreczyciela albo gwaranta
zaptaty petnej kwoty wynikajacej z udzielonego poreczenia albo gwaranciji, w celu zamiany formy Zabezpieczenia na
kaucje pieniezng, zas otrzymana w ten sposdb kwota z chwilg jej wptywu na rachunek bankowy Wykonawcy zostanie
zaliczona (bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce odrebnych oswiadczen) na poczet kaucji pienieznej.

Zabezpieczenie w formie kaucji pienieznej moze zosta¢ przez Podwykonawce zamienione na Zabezpieczenie w
formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zgodnych z warunkami okreslonymi w ust.
3-5 powyzej, pod warunkiem zachowania ciagtosci i wysokosci Zabezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca
zwrdci Podwykonawcy na jego pisemny wniosek odpowiednig czes¢ kauciji pienieznej w terminie 10 dni roboczych
po dostarczeniu mu Zabezpieczenia w formie poreczenia bankowego, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej
zgodnych z warunkami okreslonymi w ust. 3-5 powyzej.

Po uptywie terminu utrzymywania Zabezpieczenia, okreslonego w ust. 4 powyzej, Zabezpieczenie w formie kaucji
pienieznej, w jego niewykorzystanej przez Wykonawce czesci, zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy
zwrdcone w kwocie nominalnej w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku. W celu unikniecia ewentualnych
watpliwosci Strony potwierdzaja, ze poza roszczeniem o zwrot Zabezpieczenia w kwocie nominalnej, Podwykonawcy
nie bedg przystugiwaty Zadne inne roszczenia z tytutu wniesienia zabezpieczenia w formie kaucji pienieznej lub jej
utworzenia w wyniku wyptaty z gwarancji lub umownego potracenia z wynagrodzenia, w szczegélnosci z tytutu
odsetek.
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§10
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie
niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody w mieniu Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sdb trzecich powstate z
przyczyn, za ktore odpowiada Podwykonawca, w toku i w zwiazku z realizacjg niniejszej urnowy.

Za wszelkie dziatania lub zaniechania oséb trzecich, ktorymi Podwykonawca postuguje si¢ przy wykonywaniu
niniejszej urnowy, w tym personelu Podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw, Podwykonawca odpowiada, jak za
swoje wiasne dziatania lub zaniechania.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w szczegdlnosci za:

a)
b)

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej urnowy,

szkody na mieniu oraz szkody na osobie, w tym uszkodzenia ciata, choroby lub $mier¢ jakiejkolwiek osoby,
uszkodzenia drég, rowow irygacyjnych, rurociggéw, kabli telekomunikacyjnych lub przewodow elektrycznych,
wynikle z przyczyn, za ktére odpowiada Podwykonawca lub powstate w trakcie lub z powodu wykonywania
Robét lub usuwania w nich wad,

koszty powstate w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce praw autorskich, patentowych, znakdw
ochronnych itp.,

koszty zwigzane z zaktoceniami procesu eksploatacyjnego, w tym udzielonymi i niewykorzystanymi
zamknieciami torowymi powstatymi z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy, w szczeg6lnosci za koszty
zwigzane z opoznieniami pociagow, komunikacjq zastepcza, odszkodowaniami na rzecz przewoznikow i
podréznych, na warunkach okreslonych w Kontrakcie,

Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a)

za zwloke w wykonaniu jakiejkolwiek czesci Robét (catosci, kamienia milowego, fazy lub etapu) wzgledem
termindw okreslonych w Harmonogramie Kontraktu, Harmonogramie Szczegétowym lub niniejszej umowie — w
wysokosci 0,02 % Wynagrodzenia netto objetego danym kamieniem milowym, faza lub etapem za kazdy dzien
zwioki;

Jezeli Podwykonawca byt w zwloce w realizacji poprzedniego kamienia milowego, fazy, etapu - w takim
przypadku podstawg do ustalenia wysoko$ci kary umownej bedzie suma wartosci Robot objetych tym
kamieniem milowym, fazg, etapem oraz suma warto$ci Robot poprzednich kamieni milowych, faz, etapéw, w
ktorych nastapita zwtoka.

za zwioke w usunieciu wad po uptywie wyznaczonego terminu ich usunigcia w wysokosci:
-3 000,00 PLN za kazdy dzier zwtoki, w przypadku wady powodujacej utrudnienia w ruchu kolejowym;
-1 000,00 PLN za kazdy dzieti zwtoki, w przypadku innej wady;

za udzielone, a niewykorzystane zamkniecia torowe w wysoko$ci 1 000,00 PLN za kazda rozpoczeta godzine
przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystapig z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy;

za niedostarczenie lub brak aktualizacji Harmonogramu Szczegétowego — w wysokosci 5000,00 zt za kazdy
dzien zwioki;

za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy dalszym podwykonawcom bez zgody Zamawiajgacego
badz tez za nieprzedioZenie do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu jej zmiany) - w wysokosci 20 000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek;

za brak zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu zaptaty dla dalszego
podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni — w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek;

za nieprzedstawienie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy z dalszym
podwykonawcg lub jej zmiany - w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy dzier zwioki;

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w Umowie w wysoko$ci 25 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;
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g) o ktdrej(ych) mowa w Zatgczniku nr 5 do Kontraktu - Instrukcji Ibh-105 (niezaleznie od kar okreslonych w
Umowie) w wysokosciach tam okreslonych. Jezeli postanowienia Kontraktu i przywotanej Instrukcji przewidujg
kare za to samo zdarzenie, Wykonawca jest uprawniony do naliczenia jednej kary na podstawie postanowien
Umowy;

h)  zakonieczno$¢ stosowania sygnatow zastepczych wynikajgacych z wydtuzonego czasu trwania Kontraktu z winy
Podwykonawcy lub nieusuniecia z winy Podwykonawcy w ciggu 24 godzin usterek w czynnych urzadzeniach
stuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego — w wysoko$ci 10 000,00 PLN za kazdg rozpoczetg dobe;

i)  zaniezabezpieczenie miejsca robo6t zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robdt opracowanym zgodnie
z ,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknigtym podczas prowadzenia ruchu
pojazdow kolejowych po torze czynnym z predko$cig V=100 km/h Id-18" oraz ,Regulaminem tymczasowym
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét” — w wysoko$ci 10 000,00 PLN za kazdy dzien stwierdzonych
nieprawidtowosci;

i) za nieprzekazanie dokumentow, o ktérych mowa w rozdziale 3.5.7.4 PFU, w terminie tam wskazanym — w
wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy Dzien zwtoki, tacznie nie wiecej jednak niz 200 000,00 PLN;

k) za niedostarczenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobie ich zagospodarowania, w terminie
okre$lonym w umowie — w wysoko$ci 1 000,00 PLN za kazdy Dzier zwtoki;

[)  za odstapienie przez Wykonawce od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Podwykonawca — w wysoko$ci 10% Wynagrodzenia netto,

W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajgacego karami umownymi albo odszkodowaniem w zwigzku z
dziataniem lub zaniechaniem Podwykonawcy, w szczegdlnosci skutkujgcym naruszeniem przez Wykonawce jego
obowigzkdw wynikajacych z Kontraktu, Podwykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia szkody wyrzgdzone;
Wykonawcy z tego tytutu.

taczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 20% Wynagrodzenia netto, z
zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa w ust. 4 Iit. I) (kara za odstgpienie od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy), to taczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagrodzenia
netto.

Wykonawca moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary umowne,
w przypadku, gdyby poniesiona przez niego szkoda przewyzszata wysokos¢ zastrzezonych na jego rzecz kar
umownych.

Kary umowne ptatne bedg w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez Wykonawce noty obcigzeniowej lub wezwania
do zaptaty.

Zaptata kary umownej nie zwolni Podwykonawcy z jego zobowigzania wykonania przedmiotu Umowy ani z
jakichkolwiek innych jego obowigzkdw, zobowigzan lub odpowiedzialno$ci, jakie moze on mie¢ wedtug Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo potracenia naliczonych kar umownych z naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach, sieciach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych
spowodowane w trakcie wykonywania Robot. W celu zapobiezenia szkodom Podwykonawca powinien
przeprowadzi¢ inwentaryzacje terenu, pozyska¢ informacje od potencjalnych gestoréw sieci i wtascicieli urzadzen
oraz wykona¢ wykopy kontrolne, w szczegdlno$ci w przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentacija,
geodezyjng, a dokumentami poszczegdlnych gestoréw sieci lub stanem faktycznym, stwierdzonym na terenie
budowy.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania terenu budowy, az do chwili jego zwrotnego
przekazania, ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogélnych za:

a) Roboty i inne czynnosci objete przedmiotem niniejszej umowy (w tym za zabezpieczenie Robét oraz ich
efektéw) oraz teren budowy, jak réwniez wszelkie znajdujace sig na nim przedmioty, w szczegolnosci na
Podwykonawce przechodzg wszelkie ryzyka zwigzane z materiatami i urzadzeniami sktadowanymi na terenie
budowy,

b) szkody powstate na terenie budowy, w szczegoinosci w zwigzku z realizacjg Robét lub innych czynnosci
objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego, Wykonawce lub
osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstate poza terenem budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Podwykonawcy.

Strona 15z 34



§11
Ubezpieczenie

Podwykonawca zobowigzuje sig, ze przez caty okres realizacji niniejszej umowy bedzie posiadat ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie zwigzanym z prowadzong dziatalno$cig co najmniej na okres realizaci
niniejszej urnowy i co najmniej w zakresie obejmujacym pokrycie szkod wyrzadzonych osobom trzecim czynem
niedozwolonym oraz szkéd powstatych u oséb trzecich w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan umownych zaciggnietych przez Podwykonawce, w tym rowniez wynikajacych z niniejszej umowy. Limity
odpowiedzialno$ci oraz zakres ubezpieczenia powinny byé dopasowane do ryzyka wynikajacego z prowadzonych
Robét, przy czym suma ubezpieczenia powinna by¢ nie nizsza niz 8.000.000 zt.

Podwykonawca przekaze Wykonawcy niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia ninigjsze;
urnowy, poswiadczone kserokopie umow ubezpieczenia, polis lub certyfikatow ubezpieczeniowych oraz dowoddw
opfacenia sktadek, potwierdzajgcych zawarcie umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, przy czym
dokumenty te powinny okresla¢: osobe ubezpieczajacego, osobe ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia, okres
ubezpieczenia, terytorium dziatania ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela, o ile zostaty okreslone.

Podwykonawca zapewni utrzymywanie i bedzie aktualizowat ubezpieczenia, do ktdrych jest zobowigzany.

§12
Przepisy prawa, instrukcje, przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony $rodowiska

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow prawa powszechnie obowigzujacego dotyczacych
ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami, w szczegdlnosci ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U.2024.54 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. ze zm.), w tym — jako
wytworca odpaddéw wytworzonych w zwigzku z realizacjg Rob6t — posiadanie wymaganych przepisami ochrony
$rodowiska pozwolen i postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podwykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow prawa powszechnie obowigzujacego oraz wytycznych
Kontraktu i instrukcji obowigzujacych u Zamawiajacego i w innych spotkach Grupy PKP dotyczacych: zasad
bezpieczenstwa ruchu kolejowego, warunkow bezpieczenistwa i higieny pracy (z uwzglednieniem prowadzenia prac
przy czynnym ruchu kolejowym), ochrony przeciwpozarowej oraz gospodarki odpadami. Podwykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie powyzszych regulaciji przy realizacji niniejszej umowy.

Podwykonawca, podejmujac dziatania powodujace lub mogace powodowacé powstanie odpaddw, powinien takie
dziatania planowat, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu takich sposobow produkcji lub form ustug oraz surowcow i
materiatdw, aby w pierwszej kolejnosci zapobiegaé powstawaniu odpadéw lub ograniczaé ilos¢ odpaddw i ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz na Srodowisko.

Przy kazdym zgtoszeniu do Wykonawcy przez Podwykonawce gotowosci do odbioru danych Robét, Podwykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji wytworzonych odpadow
przy realizacji danych Robét.

Podwykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Wykonawce i Zamawiajacego zgodnosci sposobu realizacji
Robot z przepisami, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegolnosci dotyczacymi ochrony Srodowiska oraz postepowania
z odpadami, przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej.

Podwykonawca zobowigzuje sie do stosowania przy wykonywaniu Robot takich materiatow i technologii, ktore nie
wywrg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

W razie podejrzen spozycia alkoholu lub innych $rodkdw odurzajgacych przez pracownika Podwykonawcy, gdy
pracownik ten nie zgodzi sie na badanie trzezwosci, Podwykonawca odsunie go od pracy.

Podwykonawca zobowigzuije sie prowadzi¢ prace w sposdb bezpieczny, z uzyciem sprawnego oraz odpowiedniego
sprzetu posiadajacego wtasciwe zabezpieczenia, przy zabezpieczeniu pracownikéw wtadciwymi Srodkami ochrony
indywidualnej (w szczegoinosci kamizelka odblaskowa klasy min. 2 koloru pomaraficzowego, obuwie ochronne klasy
S3, hetm ochronny wraz z paskiem podbrédkowym), oraz zbiorowej (w szczegdlno$ci zabezpieczenie wykopdw).

Podwykonawca zobowigzuije sie ponadto do:

a) imiennego wyznaczenia przedstawiciela Podwykonawcy odpowiedzialnego za bezpieczenstwo pracy w trakcie
realizacji niniejszej umowy, ktory jest zobowigzany do uzgodnienia z Przedstawicielem Wykonawcy ds. BHP
zasad wspotdziatania przy wykonywaniu Robot,
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b) natychmiastowego niezwlocznego pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego oraz Wykonawcy o wypadkach
przy pracy majacych miejsce w czasie realizacji Robdt,

c) na zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy — do usuniecia z terenu budowy 0s6b naruszajacych regulacje
wskazane w ust. 1 powyzej, nieodpowiednio si¢ zachowujacych, wykazujacych brak starannosci, wykonujgcych
swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty, nie stosujgcych sie do postanowien niniejszej umowy
lub Kontraktu, postepujacych szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub swoim dziataniem lub zaniechaniem
stwarzajacych ryzyko wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku,

d) nalezytej troski o bezpieczenstwo wszystkich 0séb znajdujacych sie na terenie budowy.

Podwykonawca zobowigzuie sie stosowac przy realizacji niniejszej urnowy do wymogdw okreslonych w dokumencie
,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania
prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw podmiotéw zewnetrznych
Ibh-105", stanowigcym zatacznik do uchwaty nr 460/2019 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
16.07.2019r. (dalej Instrukcja Ibh-105"). W przypadku, gdy Podwykonawca przy realizacji Robét bedzie postugiwac
sie dalszymi podwykonawcami, zobowigzany bedzie do wprowadzenia do zawieranych z tymi podmiotami uméw
zapisow zobowigzujacych je do stosowania Instrukcji Ibh-105. W przypadku obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego karami umownymi w zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce obowigzkdw wynikajacych z
Instrukcji Ibh-105, niezaleznie od zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej Podwykonawca zobowigzany bedzie
do naprawienia szkody wyrzadzonej z tego tytutu Wykonawcy.

W przypadku naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegolnosci zasad okreslonych w Instrukcji Ibh-105, zwtaszcza za$ w przypadku stwierdzenia braku lub
niewlaciwego stosowania $rodkéw ochrony osobistej (kaski i inne), Wykonawca uprawniony jest do niezwlocznego
odsuniecia od wykonywania pracy i usuniecia z terenu budowy oséb dopuszczajacych sie powyzszych naruszen,
niezaleznie od naliczenia Podwykonawcy kary umownej z tego tytutu.

W razie razgcego lub uporczywego naruszania przez Podwykonawce lub jego personel obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze w razie usprawiedliwionej potrzeby Wykonawcy, Wykonawca wezwie
Podwykonawce do stawiennictwa na spotkanie z Koordynatorem ds. BHP celem omédwienia nieprawidtowo$ci oraz
okreslenia srodkéw naprawczych. Ze spotkania zostanie sporzadzony ,Protokét naruszen standardéw BHP”, ktérego
wzér stanowi zatgcznik nr 7 do umowy.

Warunkiem dopuszczenia personelu Podwykonawcy do realizacii prac jest uzyskanie dokumentu uprawniajacego do
wstepu na obszar kolejowy na podstawie ,Zasad wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.Id-21.” Personel Podwykonawcy musi spetnia¢ wymagania i warunki (w tym okreslone w Regulaminie
Zamawiajacego) umozliwiajace prace na czynnych torach linii kolejowych.

W przypadku jednoczesnego wykonywania prac przez Podwykonawce i osoby zatrudnione na jakiejkolwiek
podstawie prawnej u innych podmiotéw, Podwykonawca i te podmioty majg obowigzek wspdtdziataC ze soba.

Przed przystgpieniem do realizacji Rob6t Podwykonawca zobowigzany jest ponadto do ztozenia pisemnego
o$wiadczenia w zakresie:

1) aktualnosci badan lekarskich pracownikow Podwykonawcy, w tym badan lekarskich pracownikéw zwigzanych z
ruchem pociggéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

2) aktualnosci szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

3) posiadania przez pracownikow Podwykonawcy zwigzanych z ruchem pociggéw wymaganych kwalifikacji,
szkolen i egzamindw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) posiadania i uzywania przez pracownikéw Podwykonawcy $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego.

5) przeprowadzeniu instruktazu niezbednego do bezpiecznego wykonywania Robot oraz zapoznaniu pracownikow
z zapisami planu BIOZ.

Ztozenie przedmiotowego oSwiadczenia jest warunkiem dopuszczenia pracownikéw Podwykonawcy do realizacji
prac objetych niniejszg umowa.

Podwykonawca jest wytwdrcg odpaddw i jest obowigzany do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie
odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy i nadbudowy),
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przebudowy, montazu rozbiérki, remontu obiektdw, z wytaczeniem odpadéw, ktérych wytwérca bedzie Zamawiajacy
(m.in. odpadow ze stali i metali kolorowych).

Podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia
ludzi oraz $rodowiska, w szczegdlno$ci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegélnym znaczeniu, w tym
kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu na ten cel przeznaczonym,
wyznaczonym na placu budowy, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegoinych
rodzajéw odpaddéw oraz sposobdw zabezpieczen przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujac sie
wiasciwosciami odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwo$ci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

Podwykonawca, bedac wytworcg odpaddw, moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami wytacznie
podmiotom, ktére posiadaja;

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadoéw, lub

2) koncesje na podziemne skladowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajaca program
gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddw
wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od
wiascicieli nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
- chyba Ze dziatalno¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Podwykonawca, bedac wytwércg odpaddw, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jako$ciowej ewidencji zgodnie z obowigzujacym katalogiem odpadéw
z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidencji odpadow;

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i 0 gospodarowaniu odpadami.

zgodnie z przepisami ustawy 0 odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w Bazie danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podwykonawca przygotowuje w terminie zgodnym z Instrukcjg Is-3 informacje o wytworzonych odpadach i sposobie
zagospodarowania odpaddw zgodnie z obowigzujacymi Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢
przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana do Zamawiajacego w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem
przez Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robot budowlanych.

Podwykonawca, ktory jest wytwdrca odpaddw, zobowigzany jest do:
1)  regularnego uprzatania odpadow z terenu budowy i przekazywania uprawnionym podmiotom,

2) przedktadania na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego dokumentéw ewidencji odpadéw, a w przypadku
odpadow niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania umoéw/o$wiadczen z podmiotami posiadajacymi
zezwolenie na przetwarzanie odpadow, w szczegdlnosci odpadéw w postaci zuzytych drewnianych podktadéw
kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub
w procesie ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do ustawy
o0 odpadach).

Powyzsze wymagania obowigzuja réwniez dalszych podwykonawcow.
§13
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego oraz podstaw odstgpienia okreSlonych w ust. 2, w
przypadku, gdy Podwykonawca w razacy sposéb opoznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem Robét lub ich
okreslonej czesci (np. poszczegdlnych kamieni milowych, faz lub etapdw) tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
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zeby zdotat je ukonczy¢ w terminach okreslonych w niniejszej umowie, Harmonogramie lub Harmonogramie
Szczegbtowym, Wykonawca moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od niniejszej umowy odstapi¢ jeszcze
przed uptywem terminu do wykonania Robo6t lub ich okre$lonej czesci (np. poszczegoinych kamieni milowych, faz
lub etapdw). W takim przypadku odstapienie od niniejszej umowy moze nastagpi¢ — wedtug wyboru Wykonawcy — w
cato$ci lub w cze$ci — w zakresie dotyczacym niewykonanych Robot lub ich okre$lonej czesci (np. poszczegdinych
kamieni milowych, faz lub etapow).

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy — wedtug wyboru Wykonawcy — w catosci albo w cze$ci — w zakresie
dotyczacym niewykonanych Robét lub ich okreslonej czesci (np. poszczeg6lnych faz lub etapdw) — w nastepujacych
przypadkach:

a) gdy Podwykonawca nie podijat realizacji Robot w terminie 4 dni od daty przekazania mu terenu budowy lub
przerwat realizacje Robét na okres dtuzszy niz 4 dni bez zgody Wykonawcy,

b) gdy Podwykonawca opdznia sie z zakoriczeniem catosci lub okre$lonej czesci Robdt,

c) gdy Podwykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonuje Roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z niniejszg umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w tym nie
zastosowat wiasciwych warunkéw lub norm technicznych — po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
Podwykonawcy do zaniechania naruszen i usuniecia skutkéw nieprawidtowosci w wyznaczonym przez
Wykonawce odpowiednim terminie,

d) gdy Podwykonawca nie dostarczy w terminie lub nie realizuje w sposob cisty programu naprawczego,

e) gdy Podwykonawca nie dostarczy, nie przedtuzy lub nie uzupetni Zabezpieczenia w wynikajacym z niniejsze;
umowy lub wyznaczonym przez Wykonawce terminie,

f)  gdy Podwykonawca powierzy dalszym podwykonawcom wykonywanie cato$ci lub cze$ci Robét lub innych
czynnosci objetych przedmiotem niniejszej Umowy z naruszeniem postanowien niniejszej umowy,

g) gdy Wykonawca otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego zajecie wierzytelnosci (w tym w celu
zabezpieczenia) przystugujacych Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy,

h)  w przypadku rozwigzania, wypowiedzenia albo odstapienia od Kontraktu przez ktdrakolwiek z jego stron, jak
rowniez w przypadku zmiany zakresu robét realizowanych w ramach Kontraktu skutkujacej wytaczeniem catosci
albo czesci Robdt z zakresu zleconego Wykonawcy, albo w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze
wobec Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, jak rowniez w sytuacji, gdy zaistniejg jakiekolwiek inne
przeszkody w realizacji Robot, za ktére Wykonawca nie ponosi wylacznej odpowiedzialnosci, ktére
uniemozliwig albo istotnie utrudnig dalsza realizacje niniejszej umowy.

W celu realizacji umownego prawa odstapienia Wykonawca moze zlozy¢ oswiadczenie o odstapieniu od niniejszej
umowy w terminie do dnia przypadajacego na sze$¢ miesiecy po uptywie terminu wykonania catosci Robét i innych
czynno$ci objetych przedmiotem niniejszej umowy, okre$lonego w § 3 ust. 1 powyzej.

W przypadku wygasniecia niniejszej umowy na skutek odstgpienia od niej przez ktorgkolwiek ze Stron,
Podwykonawca jest zobowigzany do wydania prawidtowo wykonanej cze$ci Rob6t, wstrzymania dalszej realizaci
niniejszej umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy i efektdw wykonywania Robét. W dalszej kolejnosci Strony
sporzadzg protokdt przejecia terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji dotychczas wykonanej czesci Robot
wedtug stanu na dzien wygasniecia niniejszej umowy. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwéch
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, przy czym konkretny dzier i godzina zostanie wyznaczona na pismie
przez \Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. W razie, gdyby umocowany przedstawiciel
Podwykonawcy bez usprawiedliwionych powodéw nie stawit sie w wyznaczonym terminie, Wykonawca bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia powyzszych protokotow, ktorych treS¢ bedzie wigza¢ Podwykonawce.
Sporzadzony w powyzszy sposob protokét wymaga doreczenia Podwykonawcy.

W przypadku wygasnigcia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktorgkolwiek ze Stron,
Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang cze$¢ Robdt gwarancii jako$ci zgodnie z postanowieniami § 8
powyzej.

W przypadku wygasnigcia niniejszej umowy na skutek odstapienia od niej przez ktorgkolwiek ze Stron,
Podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie wzgledem Wykonawcy jedynie roszczenie o zaptate wynagrodzenia w zwigzku
z rozliczeniem prawidtowo wykonanej czesci Robot. Rozliczenie dokonane zostanie na nastepujacych zasadach:

a) rozliczenie nastapi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i odebranych przez
Zamawiajacego i Wykonawce Robot oraz o ceny okreslone w ofercie Podwykonawcy,
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b)  w przypadku gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na zasadach okreslonych w lit. a), wynagrodzenie nalezne za
wykonanie Rob6t zostanie okreslone przez niezaleznego rzeczoznawce wskazanego przez Wykonawce,

c) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z zakonczeniem realizacji niniejszej umowy w zwigzku z jej wygasnieciem, w tym koszty
wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktdrym mowa w lit. b), poniesie ta Strona, ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ za
okolicznosci stanowigce podstawe odstgpienia od niniejszej umowy, a w przypadku gdy odstgpienie od
niniejszej umowy nastapi z przyczyn, za ktére zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, albo
odpowiedzialno$¢ ta spoczywa na obu Stronach, wéwczas koszty te poniosg Strony w cze$ciach réwnych.

Strony postanawiajg, ze odstapienie od niniejszej umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie jej postanowieri
dotyczacych rekojmi i gwaranciji jakosci udzielonej zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyzej oraz dotyczacych
Zabezpieczenia, ktore bedg obowigzywaty do czasu ustania odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi i
gwaranciji jakosci.

§ 14
Wymagania wynikajace z Kontraktu

Postanowienia niniejszego paragrafu wynikajg z tre$ci Kontraktu i majg na celu realizacje jego postanowien.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z Kontraktem Podwykonawca zobowigzany jest do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, oSwiadczen i wyjadnien dotyczacych realizacii
niniejszej Umowy (oryginaly lub kserokopie dokumentéw pos$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez
Podwykonawcg).

Na Zadanie Zamawiajacego, na warunkach i w przypadkach okreslonych w Kontrakcie, prawa i obowigzki
Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy mogg zostaé przez Wykonawce przeniesione na Zamawiajacego, bez
konieczno$ci uzyskiwania zgody Podwykonawcy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowq i
nieodwotalng zgode.

W zwigzku z trescig § 8 ust. 1 Kontraktu, Podwykonawca jak i wszystkie osoby realizujgce w jego imieniu umowe
zobowigzujq sie zachowaé tajemnice przedsiebiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i inne tajemnice prawem
chronione w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy oraz zapoznac si¢ w sposob udokumentowany z dokumentem
pn. ,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spétki SZBI-
Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz przestrzegac jego zapisdw.

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z § 12 ust. 3 Kontraktu zardwno Podwykonawca, jak réwniez
ewentualni dalsi podwykonawcy:

a) muszg wykazac sie posiadaniem wiedzy i doSwiadczenia odpowiadajacych co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Kontraktu, jak rowniez dysponowac personelem i sprzetem
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie Robét, jak réwniez zobowigzani sg umozliwi¢ Zamawiajacemu
weryfikacje ich kwalifikacji, personelu i sprzetu, w szczegdlno$ci poprzez przediozenie referencii, protokotéw
odbioru itp.,

b) zobowigzani sg do przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjadnien
dotyczacych realizacji niniejszej umowy lub umowy o dalsze podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie
dokumentéw po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Podwykonawca gwarantuje realizacje powyzszych obowigzkow.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu udziatu (ij. zatrudniania)
etatowych pracownikéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w realizacji zadan objetych Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcag, innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych.

W zwigzku z trescig § 15 ust. 18 Kontraktu Podwykonawca zobowigzany jest poddaé sie w trakcie realizacji niniejsze;
umowy, w kazdej chwili, w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajacego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym
kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak
i unijne oraz udostepni¢ dokumenty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy ww. podmiotom.

§15
Postanowienia Koncowe
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10.

1.

Strony wyznaczajg nastepujace osoby uprawnione do kontaktéw i koordynowania realizacji niniejszej umowy:

a) Wykonawca:

b) Podwykonawca:

Zmiana przedstawiciela Strony wymaga poinformowania drugiej Strony na pi$mie.

W razie niewtasciwego wykonywania lub uchylania sie przez przedstawiciela Podwykonawcy od powierzonych mu
obowigzkéw, jak rowniez w innym uzasadnionym przypadku, Wykonawca moze zada¢ jego natychmiastowego
odwotania i powotania w jego miejsce innej osoby.

Strony ustalajg nastepujace adresy korespondencyjne na potrzeby kontaktdéw dotyczacych realizacji niniejszej
umowy:

a) Wykonawca:
Pomorskie Przedsigbiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0.,
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdarsk, email: kK93@ppmt.pl
b) Podwykonawca:

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych drugiej Strony uzyskanych w
zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, w szczegolnosci stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
drugiej Strony.

Uprawnienia Podwykonawcy wynikajace z niniejszej umowy, w tym wierzytelnosci Podwykonawcy powstate w
wyniku realizacji niniejszej umowy, nie mogg by¢ przeniesione ani obcigzone na rzecz oséb trzecich, ani
przedstawione przez Podwykonawce do potracenia ze wzajemnymi wierzytelnoSciami Wykonawcy wobec
Podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrazonej na pismie pod rygorem niewazno$ci.

Podwykonawca i osoby go reprezentujgce przy zawarciu niniejszej umowy potwierdzajg zapoznanie sie z trescig
Polityki prywatno$ci Wykonawcy stanowigcej Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy oraz zobowigzujg sie wykona¢ w
imieniu Wykonawcy obowigzki informacyjne wzgledem osob, ktdrych dane osobowe przekazywane bedq
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, wynikajace z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie 0 ochronie danych),
w szczegbinosci poprzez udokumentowane zapoznanie ich z Politykg prywatnosci Wykonawcy. Podwykonawca
zobowigzany jest na zadanie Wykonawcy przedstawi¢ mu dowody potwierdzajace wykonanie powyzszego
obowigzku.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Aneksy do
umowy bedg podlegaty tej samej procedurze oceny, jak umowa o podwykonawstwo.

Strony dopuszczajg zmiany niniejszej umowy w szczegdlnosci w przypadku zmiany w przedmiotowym zakresie
Kontraktu.

Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron/w jednym egzemplarzu w formie
elektronicznej z podpisami kwalifikowanymi elektronicznymi.

Stosownie do tresci art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U.2023.1790 t.j.) Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada status duzego przedsigbiorcy.
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Lista zatacznikow:

Zatacznik nr 1 - Kontrakt (wersja elektroniczna)

Zalacznik nr 2 - Oferta Podwykonawcy

Zatacznik nr 3 - PFU (wersja elektroniczna)

Zalacznik nr 4 — Polityka prywatno$ci Wykonawcy

Zatacznik nr 5 - Klauzula informacyjna Zamawiajacego

Zatacznik nr 6 — Protokot ze spotkania wprowadzajacego podwykonawce
Zatacznik nr 7 - Protokot naruszen standardéw BHP

Zatacznik nr 8 - Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

WYKONAWCA

PODWYKONAWCA
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Zatgcznik nr4.do umowy nr ............cceceeevecnnennn.

POLITYKA PRYWATNOSCI
Pomorskie Przedsiebiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z 0.0.

Niniejszy dokument dotyczy podmiotéw wspdtpracujgcych z Pomorskim Przedsiebiorstwem Mechaniczno-Torowym sp. z
0.0. z siedzibg w Gdansku (dalej: ,Spétka”) bedacych osobami fizycznymi oraz pracownikéw i wspotpracownikow
podmiotow wspotpracujacych ze Spotka.

Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie informacji o warunkach i zasadach stosowanych przy przetwarzaniu danych
osobowych podmiotéw wspotpracujacych ze Spdtka, bedacych osobami fizycznymi oraz danych osobowych pracownikow
i wspdtpracownikéw podmiotow wspétpracujacych ze Spotka, w oparciu o Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,RODO").

1. Administrator danych.

Administratorem Parnstwa danych osobowych jest Pomorskie Przedsigbiorstwo Mechaniczno- Torowe sp. z 0.0., ul
Sandomierska 19, 80-051 Gdansk.
W sprawach dotyczacych przetwarzania Panstwa danych osobowych przez Administratora danych mozna skontaktowac

sie za pomocag poczty elektronicznej: iod@ppmt.pl.

2. Odbiorcy i kategorie odbiorcéw Panistwa danych osobowych.

Panstwa dane osobowe moga zosta¢ udostepnione przez Administratora danych nastepujacym odbiorcom:

a) upowaznionym pracownikom Administratora danych w celu realizacji uméw,

b) podmiotom wspétpracujacym z Administratorem danych (w tym podwykonawcom, firmom $wiadczacym ustugi
kurierskie i pocztowe, dostawcom narzedzi informatycznych, bankom, ubezpieczycielom, doradcom prawnym i
podatkowym),

c) podmiotom prowadzacy postepowania w sprawie udzielenia zamowien, w zwigzku z tymi postepowaniami lub
wykonywaniem umow na realizacje udzielonych Spoice zamowien,

d) innym podmiotom, jezeli taki obowigzek wynika z obowigzujacych przepisow prawa.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania Panstwa danych osobowych przez Administratora danych.

Administrator danych przetwarza Panstwa dane w nizej wymienionych celach i na podstawie nizej wymienionych
przepisow prawa:

a) dane osobowe beda przetwarzane w zwigzku z Pafnstwa umowa o wspdtpracy z Administratorem danych lub w
zwigzku z wykonaniem umowy zawartej przez Panstwa z Administratorem danych (podstawa prawna - art. 6
ust. 1 lit. b RODO),

b) dane osobowe beda przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora danych polegajacego na utatwieniu wspétpracy lub realizacji umowy (podstawa prawna
-art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) dane osobowe beda przetwarzane w zakresie jaki jest niezbedny do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen w postepowaniu sagdowym, administracyjnym lub tez innym postepowaniu pozasgdowym w celu
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegajacego na ustaleniu, dochodzeniu lub
obronie przed takimi roszczeniami (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
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4. Przystugujace Panstwu prawa w zwiazku z przetwarzaniem Panstwa danych osobowych przez Administratora
danych.

Posiadajg Paristwo prawo do:

a) zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupetnienia, usuniecia (prawo do bycia
zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu; Administrator danych moze dalej przetwarza¢ Parnstwa dane osobowe w niezbednym
zakresie, jezeli po stronie Administratora danych bedg istniaty wazne prawnie uzasadnione podstawy do
przetwarzania, nadrzedne wobec Panstwa intereséw, praw i wolnoéci lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczen,

c) prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie; cofniecie zgody pozostaje bez wptywu na zgodnos¢ z
prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem,

d) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

e) prawo do skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osohowych

Panstwa dane osobowe pozyskujemy bezpo$rednio od Panstwa, a dane osobowe pracownikdw lub wspétpracownikéw
posrednio od podmiotu wspdtpracujacego z Administratorem danych.

Podanie bezposrednio przez Panstwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie
bedzie mozliwe zawarcie lub realizacja z Panstwem umowy.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o
przekazane przez Panstwa dane osobowe.

7. Okres przechowywania danych

Administrator danych przechowuje Panstwa dane osobowe przez okres nie dluzszy niz konieczny do osiagniecia celdw,
dla ktérych zebrano dane lub jezeli jest to konieczne, w celu zachowania zgodno$ci z obowigzujacym prawem, w
szczegdlnosci przez okres obowigzywania umowy i okres niezbedny do obrony interesow Administratora.

8. Przekazywanie danych osobowych do panstw trzecich

Panstwa dane osobowe moga zosta¢ przekazane do parnstwa nienalezacego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w ramach powierzenia danych osobowych lub
udostepnienia na mocy przepisow prawa, wytacznie przy spetnieniu jednego z warunkdw:
a) Komisja Europejska stwierdzita, ze panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiedni
stopieni ochrony,
b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowigzuja tam
egzekwowalne prawa 0sob, ktorych dane dotyczg i skuteczne $rodki ochrony,
) zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 49 ust 1 RODO, a Administrator danych ocenit wszystkie
okoliczno$ci przekazania danych i na podstawie tej oceny zapewnit odpowiednie zabezpieczenie oraz
poinformowat o przekazaniu organ nadzorczy.
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Zatacznik nr5 do umowy nr ...........cccccvvvvvvvnnnnn,

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy, dziatajgc na mocy art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych,
Dz. Urz. UE L 119z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig1, ze:
1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna, zwana dalej Spotka, z
siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
2) w Spotce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg przetwarzane przez Spotke;
3) dane osobowe beda przetwarzane w celu:
a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy;
b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie Zaméwienia na wypadek kontroli prowadzonej
przez uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania dokumentacji postepowania 0 udzielenie Zamoéwienia do archiwum, a nastepnie jej
zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte — imig, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje
zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku ztoZenia petnomocnictwa, o$wiadczen i innych
dokumentoéw — dane osobowe w nim zawarte;

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i f RODO, przy czym za
prawnie uzasadniony interes Spdtki wskazuje sie koniecznos¢ zawarcia Umowy i jej wiasciwg realizacje zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

5) dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséw prawa, w szczegélnosci
podmiotom przetwarzajacym na podstawie zawartych umow;

6) dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa nienalezacego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania
danych osobowych lub udostepnienia na mocy przepisow prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z
warunkow:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia
odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowigzuja tam
egzekwowalne prawa osob, ktorych dane dotyczg i skuteczne Srodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46
RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostang wowczas
w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Pan/Pani ma prawo do uzyskania dostepu do kopii tych
zabezpieczen pod wskazanym w pkt 2 powyzej adresem e-mail;

7) dane osobowe bedq przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy oraz przez okres,
w ktérym Spdtka bedzie realizowata cele wynikajace z prawnie uzasadnionych intereséw administratora danych,
ktore sg zwigzane przedmiotowo z Umowg lub obowigzkami wynikajacymi z przepisow prawa powszechnie
obowigzujacego;

8) ma Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze
prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych oraz
ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zgdac¢ od
Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania;

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych;
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11) Spétka nie bedzie przeprowadzaé zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie
podanych danych osobowych.
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Zatgcznik nr6 do Umowy Nr ............ccceevveveeninnn.

PROTOKOL ZE SPOTKANIA WPROWADZAJACEGO PODWYKONAWCE

Realizacja robot budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robét
budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzadzen kolejowych
sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzen
Nazwa KontraktUIBUdOWy na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica paristwa w ramach projektu ,Prace na
podstawowych ciagach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, Etap I: linia E 65 na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica panstwa)

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

Nr umowy:

L7 S Osoba reprezentujaca

Odpowiedzialny za
bezpieczenstwo

pracy

Dane (imie i nazwisko) (funkcja) Adres e-mail/ telefon kontaktowy

Wykonawca Koordynator ds. BHP: | Kacper Filipowski

Podczas spotkania wprowadzajacego Podwykonawce przedstawiciele Wykonawcy omdwili z przedstawicielem Podwykonawcy
nastepujace zagadnienia:

1. Zagadnienia dotyczace BHP:
= Przekazanie planu BIOZ Podwykonawcy oraz podpisanie przez niego potwierdzenia zapoznania z planem BIOZ
= Otrzymanie IBWR od Podwykonawcy do akceptacii
= Przekazanie Podwykonawcy zasad wspdtpracy oraz koordynowania prac w zakresie BHP
= Podpisanie przez Podwykonawce zat. 6 i zat. 8 do IBH 105
= Przekazanie Wykonawcy listy pracownikow oraz pojazdow
2. Inne zagadnienia:

3.Przekazane dokumenty
Podwykonawca o$wiadcza otrzymanie od Wykonawcy nastepujacych dokumentéw:

00 Plan BIOZ
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[0 Zatacznik nr 6 do IBH 105
[J Zalacznik nr 8 do IBH 105
Uwagi

(Pieczec firmowa Podwykonawcy)

(data, podpis osoby reprezentujacej Podwykonawce)

Wykonawca o$wiadcza otrzymanie od Podwykonawcy nastepujacych dokumentow:

[1 IBWR

Lista pracownikow

[0 Lista maszyn
Uwagi

[

(Pieczec firmowa Wykonawcy) (data, podpis osoby reprezentujacej Wykonawce)

Podpisy os6b uczestniczacych w spotkaniu wprowadzajacym:

Koordynator ds. BHP:
(data, podpis)
Wykonawca

Inspektor ds. BHP:

(data, podpis)

Podwykonawca

(Pieczec firmowa Podwykonawcy) (data, podpis osoby reprezentujgcej Podwykonawce)

Uwaga!! Osobg upowazniong do udziatu w spotkaniu i podpisania protokofu jest Podwykonawca, w tym bedacy organizatorem pracy lub osoba uprawniona do
wystepowania w imieniu pracodawcy wskazana w Umowie
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PROTOKOL NARUSZEN STANDARDOW BHP

Zatgcznik nr 7 do umowy nr

Realizacja robot budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robot
budowlanych na zabudowe urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzadzen kolejowych
sieci telekomunikacyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug pogwarancyjnych dla tych urzadzen

Osoba reprezentujaca

Nazwa Kontraktu,BUdowy na odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice - granica panstwa w ramach projektu ,,Prace na
podstawowych ciggach pasazerskich (E 30 i E 65) na obszarze Slaska, Etap I: linia E 65 na
odcinku Zabrzeg — Zebrzydowice (granica panstwa)

Nazwa:
Adres:
NIP:
REGON:
Nr umowy:
Podwykonawca

Odpowiedzialny za
bezpieczenstwo

pracy

Dane

(imig i nazwisko)

(funkcja)

Adres e-mail/ telefon kontaktowy

Wykonawca

Koordynator ds. BHP:

Kacper Filipowski

Podczas spotkania zorganizowanego w dniu

3. Zagadnienia dotyczace BHP:
= Omowienie nieprawidtowosci w zakresie przestrzegania przez Podwykonawce obowigzkéw dot. BHP

= Okreslenie Srodkow naprawczych i wypracowanie rozwigzan eliminujacych niezgodnosci

= Omowienie dziatai prewencyjnych
= Omowienie zobowigzan Podwykonawcy, jako pracodawcy w zakresie BHP (w przypadku wykroczen)
= Opracowanie planu szkolenia pracownikéw Podwykonawcy z zapobiegania przysztych podobnych niezgodnosci

4. Niezgodnosci:

..... W .iiiooeeeeee. W Zwigzku z naruszeniem przez Podwykonawce lub jego
personel obowigzkéw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy omdwiono nastepujace zagadnienia:
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4.Termin usuniecia niezgodnosci

Termin usunigcia niezgodno$ci Pieczec /Podpis osoby odpowiedzialnej za bezpieczerstwo pracy

Podpisy os6b uczestniczacych w spotkaniu:

Koordynator ds. BHP:

(data, podpis)

Wykonawca
Inspektor ds. BHP:

(data, podpis)

Podwykonawca

(Pieczec firmowa Podwykonawcy) (data, podpis 0soby repr ljgcej Podwykonawce)

Uwaga!! Osobg upowazniong do udziatu w spotkaniu i podpisania protokofu jest Podwykonawca, w tym bedacy organizatorem pracy lub osoba uprawniona do
wystepowania w imieniu pracodawcy wskazana w Umowie
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Zatgcznik nr 8 do UmOWY Nr .........cccccvivvcieiiiiie
(dalej: ,Umowa”)

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Podwykonawca bedzie organizowac¢ i wykonywac prace realizowane w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
w tym: zapewni niezbedne $rodki i materiaty dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadar (maszyny i urzadzenia, rusztowania,
$rodki ochrony zbiorowej, Srodki ochrony indywidualne; itp.).

Obowigzki okreslone w niniejszych wymaganiach bezpieczenstwa i higieny pracy dotycza wszystkich oséb zatrudnionych przez
Podwykonawce do realizacji Umowy, w tym: dalszych podwykonawcow oraz os6b wykonujacych prace na rzecz Podwykonawcy na

podstawie

stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej (dalej: ,pracownicy”). Powotanie Koordynatora BHP nie zwalnia

Podwykonawcy od odpowiedzialno$ci prawnej za stan bezpieczernstwa pracy pracownikéw Podwykonawcy.

1. Podwykonawca jest zobowiazany w szczegdlnosci:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

wspotdziata¢ z Wykonawca w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji prac objetych
Umowa,

znat i stosowac sie do ogoinych oraz branzowych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywanych robdt,
poinformowac swoich pracownikéw o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania prac objetych Umowa,

w przypadku prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — zglosi¢ pracownikéw, pojazdy oraz maszyny do
Wykonawcy cele wydania i uzyskania zezwolenia na wstep pracownikéw i wjazd maszyn w obszar kolejowy zgodnie z
ID-21 (Zatacznik do Uchwaty Nr 925/2018 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 20.11.2018 r.) i IBH-105 (Zatacznik do Uchwaty
Nr 460/2019 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 16.07.2019 r.);

zapoznaC sie oraz zapozna¢ swoich pracownikdw z Koordynatorem BHP i planem BIOZ, posiada¢ pisemne
potwierdzenie zapoznania si¢ pracownikéw z powyzszym oraz stosowac si¢ do zawartych w nim wymagan i wytycznych;

przeprowadzi¢ oceng ryzyka zawodowego, posiadac Instrukcje BHP, przedstawi¢ do akceptacji Wykonawcy wymagane
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robét (IBWR) zgodne z wytycznymi zawartymi w planie BIOZ, uwzgledniajac uwagi
i zalecenia przekazane przez Wykonawce;

jezeli dla zadania prac objetych Umowa ,zostaty opracowane dodatkowe dokumenty (m.in. regulamin tymczasowego
prowadzenia ruchu, regulamin wytaczenia napiecia lub projekt zabezpieczenia miejsca rob6t) Podwykonawca ma
obowigzek zapoznac z nim swoich pracownikéw i przedstawi¢ Wykonawcy potwierdzenie ich zapoznania;

zapewni¢ staty nadzor nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobe posiadajacq kwalifikacje wymagane
przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz posiadajacq wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej
organizacji i prowadzenia prac. W przypadku konieczno$ci czasowego opuszczenia migjsca wykonywania prac, osoba
odpowiedzialna za nadzér nad prowadzonymi robotami i pracownikami zobowigzana jest do wyznaczenia zastepcy na
okres swojej nieobecnosci; osoba taka musi takze posiada¢ wymagane uprawnienia i szkolenia;

zatrudni¢ do wykonywania prac objetych Umowg tylko osoby posiadajace odpowiednie, wymagane przepisami
kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych;

zapewni¢ podczas prowadzenia prac objetych Umowg statg obecnos¢ oséb wyznaczonych do udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozarow i ewakuacji pracownikow, a takze zapewni¢ $rodki niezbedne do
dziatania w przedmiotowym zakresie, chyba ze z planu BIOZ wynika inaczej;

zapewni¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przygotowanie pracownikébw do pracy, potwierdzone stosownymi,
aktualnymi dokumentami:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazan do wykonania powierzonych prac lub zajmowanego stanowiska,
wydane przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajacymi wazno$¢ szkolen pracownikdéw w zakresie bhp (instruktaz ogélny, instruktaz
stanowiskowy, szkolenia okresowe w zakresie bhp) i przepiséw przeciwpozarowych,

c) Swiadectwami i dokumentami potwierdzajacymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do wykonania powierzonych
prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami czy szkolenr dla sygnalistow,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z o$wiadczeniami potwierdzajacymi zapoznanie pracownikéw z
zagrozeniami wynikajacymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujacymi na okreslonych stanowiskach pracy i
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podczas wykonywania Robét,
e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub ich instrukcja obstugi,
f)  potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa,
g) wykazami oséb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej,
h)  wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie,

i)  rejestrem substancji chemicznych uzywanych przy pracach oraz dowodne zapoznanie pracownikéw z kartami
charakterystyki, wraz z kartami obecnymi w miejscu wykonywanej pracy dostepnej do wgladu pracownikéw i na
zadanie Wykonawcy;

Podwykonawca zobowigzany jest do przechowywania powyzszych dokumentéw na terenie prac objetych Umowa i
okazania ich na zagdanie Wykonawcy.

1.12. prowadzi¢ instruktaze codzienne w zakresie BHP dla pracownikéw dotyczace zagrozen, jakie wystepuja, na terenie prac
objetych Umowa; dodatkowo w przypadku prac na terenie kolejowym: zagrozenia zwigzanego z ruchem pociggéw,
poinformowania 0 miejscu wylgczenia napiecia, wskazania pracownika, ktéry bedzie pemit role sygnalisty kolejowego
przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej i udokumentowaé przeprowadzone szkolenie na karcie instruktazu
codziennego przekazanej przez Wykonawce; Podwykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacii
zgodnie z chronologig i przekazywanie jej na kazde zadanie Wykonawcy;

1.13. zapewni¢ maszyny, urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robdt, spetniajacy wymagania przepiséw i norm
bezpieczenstwa; Podwykonawca zobowigzany jest udostepni¢ na zadanie Wykonawcy dokumentacje potwierdzajaca
sprawno$c¢ i bezpieczenstwo eksploataciji urzadzen, maszyn oraz instalacji uzytkowanych w zwigzku z realizacjg Umowy;

1.14. w przypadku korzystania z wagonéw samowyladowczych - zapewni¢ zatrudnienie przy roztadunku wagonéw
towarowych pracownikow posiadajacych stosowne przeszkolenie z zakresu obstugi wagonéw samowytadowczych i ich
przygotowania do transportu, w oparciu o materialy przekazane przez Wykonawce — zaréwno w przypadku pracownikéw
wiasnych Podwykonawcy, jak i ewentualnych dalszych podwykonawcdw; na wniosek Podwykonawcy praktycznie
przeszkolenie z powyzszego zakresu moze zosta¢ umozliwione przez Wykonawce;

1.15. niezwiocznie zgtasza¢ Wykonawcy incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe oraz zagrozenia dla
zdrowia i Zycia zaistniate na terenie prac objetych Umowa lub w zwigzku z jej realizacja, a gdy zawiadomienie o zdarzeniu
dokonano w formie ustnej, potwierdzac to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po zdarzeniu;

1.16. zapewni¢ przeprowadzenie postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkéw pracownikow oraz
umozliwi¢ obecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy podczas postepowania powypadkowego, a takze udostepni¢ mu
dokumentacje powypadkowg;

1.17. zapewni¢ pomieszczenia oraz urzadzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a takze $rodki czysto$ci dla pracownikdw oraz
0s6b wykonujacych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami przepiséw oraz dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan
tych pomieszczen;

1.18. zapewni¢ odziez roboczg i ochronna, obuwie robocze oraz niezbedne $rodki ochrony indywidualnej okreslone na
podstawie oceny ryzyka zawodowego oraz wymagan w planie BIOZ;

1.19. niezaleznie od wymagan szczegoinych, w kazdym przypadku Podwykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ pracownikéw
w podstawowe $rodki ochrony indywidualnej, w tym: hetm ochronny, okulary ochronne spetniajace okre$lone wymagania
optyczne, obuwie ochronne, odziez robocza, kamizelke odblaskowa koloru pomaranczowego lub odziez ochronng
spetniajaca wymagania dla 3 klasy odblaskowosci;

1.20. zapewni¢ tad i porzadek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpieczny stan urzadzen i wyposazenia
oraz $rodkdw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacjg Robét;

1.21. egzekwowa¢ od pracownikow przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy, w tym réwniez
zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, i innych dokumentach sporzadzonych na potrzeby realizacji Robot.

1.22. uczestniczy¢ w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Wykonawce dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz koordynacji robot;

1.23. terminowo realizowac¢ zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.;

1.24. terminowo przekazywac informacje objete obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w planie
BIOZ.

2. Wykonawca jest uprawniony do:
2.1. zgtaszania uwag i wnioskdw oraz koordynacji rob6t w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

2.2. wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych zorganizowanych przez Podwykonawce na terenie
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

prac objetych Umowa lub jego zapleczu;

wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowo$ci w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz kontroli ich
wykonania;

zadania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu prac objetych Umowg pracownikéw Podwykonawcy razaco
naruszajacych obowigzki w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

wydawania polecen realizacji dziatar zapewniajgcych przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych;

wstrzymania robot lub prac w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia; w takim przypadku Wykonawca nie
bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione z tego tytutu przez Podwykonawce, ktére nie bedg
réwniez stanowi¢ podstawy do usprawiedliwienia ewentualnych opdznier w wykonaniu robét lub prac;

wyposazenia pracownikdw i osob wykonujacych prace na rzecz Podwykonawcy w odziez i obuwie robocze oraz Srodki
ochrony indywidualnej, w sytuaciji, gdy Podwykonawca nie dopetni tego obowigzku na koszt Podwykonawcy;

w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Podwykonawcy, ktérych stan wedtug oceny Wykonawcy moze
wplynaé na wystapienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub zycia, Wykonawca uprawniony jest do wykonania prac
porzadkowych na koszt Podwykonawcy;

przeprowadzania badan trzezwosci lub znajdowania sie pod wptywem Srodkow odurzajacych wobec oséb przebywajacych
na terenie prac objetych Umowg, w tym: badanie alkomatem losowo wybranych osob, badanie w sytuacji podejrzenia
wobec danej osoby o znajdowanie sie pod wptywem alkoholu lub innych substancji odurzajace;.

a) podwykonawca obowigzany jest poinformowa¢ wszystkich pracownikéw wykonujacych prace objete Umowa, ze

takie kontrole mogg zosta¢ przeprowadzone;
b) badanie bedzie wykonywane alkomatem ustnikowym lub bezustnikowym:;

c) badania beda odbywaly sie wyrywkowo / w sposob losowy;

d) dane osobowe pracownika w przypadku kontroli beda przechowywane w biurze Wykonawcy;

2.10.podejmowania dziatan i naliczania Podwykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosci

(analogicznych do przewidzianych w Taryfikatorze Kar stanowigcym zat. nr 5 do IBH-105):

Lp.

Uchybienia, nieprawidtowosci, niezgodnosci

Decyzja

Brak oceny ryzyka zawodowego uwzgledniajacego zagrozenia oraz sposoby ochrony przed
zagrozeniami w tym wynikajace z realizacji prac. Brak zapoznania pracownikéw z oceng ryzyka
zawodowego.

wstrzymanie prac i kara
1000 zt

Przebywanie pracownika Podwykonawcy na terenie prac objetym umowg w stanie po uzyciu

natychmiastowe
powiadomienie organéw

2. alkoholu lub zazyciu $rodkoéw dziatajgcych podobnie do alkoholu lub innych substancji Sciqania i kara 30 000 zI
psychoaktywnych. 9 7 0sobe
Brak przerwania prac zagrazajgcych zdrowiu i zyciu w trybie natychmiastowym, brak

3. . . o . - . - kara 10 000 zt
poinformowania pracownikdw o grozacym im niebezpieczenstwie.

4, Brak stosowania $rodkow ochrony zbiorowej lub indywidualnej na terenie prac objetych Umowg kara 10%202:)23 kazda,

5 Uzywanie maszyn, urzadzen i narzedzi niesprawnych, uszkodzonych oraz ich uzywanie kara 2000 zt za kazdy

' niezgodnie z przeznaczeniem. przypadek

MontaZ lub demontaz rusztowania przez pracownikéw nieposiadajacych uprawnien wymaganych

6. do tych prac. Uzywanie rusztowania bez odbioru technicznego, niewtasciwie zmontowanego. kara 1 000 zt
Odbidr techniczny rusztowania przez osobe nieuprawniong

7. Brak zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac na terenie prac objetych Umowa, kara 30 000 zt
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Niedopetnienie obowigzku:

a) podjecia skutecznych $rodkéw ochronnych i zaradczych w sytuacii, gdy wydarzy sie w
trakcie wykonywania prac wypadek, awaria oraz inna sytuacja kryzysowa lub nadzwyczajna

na obszar kolejowy.

8. mogaca mie¢ negatywny wptyw na bezpieczenstwo pracownikow kara 2000 zt
b) niezwiocznego zgtoszenia zaistniatego wypadku przy pracy:
ciezkiego, $miertelnego, zbiorowego na terenie prac objetych Umowa, na ktérym zdarzyt sie
wypadek
odsuniecie pracownika
9. | Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajacego aktualnego zaswiadczenia ze szkolenia w i kara 2000 2+ za kazda
dziedzinie BHP. osobg
_ S o . ) odsuniecie pracownika
10 Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadajacego aktualnego zaswiadczenia z badan . ]
" | profilaktycznych o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonania prac. i kara 2000 i" za kazdg
osobe
" B‘rak.zabgzpleczenla miejsca robot w tym brak wyznaczenia sygnalisty kolejowego lub osoby kara 30 000 zI
kierujacej ruchem drogowym
kara 3000 zt
2 Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzgodnienia z Wykonawca, za kazdego
’ Podwykonawce
. . , . . . - kara 2000 zt za kazdego
13. | Uzytkowania maszyn, urzadzen, narzedzi przez nieuprawnionych pracownikow. pracownika
Brak udokumentowanego zapoznania pracownikow z informacja, o ktérej mowa w art. o .
2071 lub zapoznania pracownikow z warunkami lokalnymi z zakresu znajomosci regulaminu odsunigcie pracownika
14. | technicznego posterunku ze szczegdlnym uwzglgdnieniem uktadu torow i potozenia rozjazdow, i kara 2000 zt za kazdg
granic okregdw nastawczych oraz postanowien Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu osobe
kolejowego na czas prowadzonych robét.
15 Brak dokumentéw lub nieaktualne dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ przebywania lub wjazdu kara 100 zt za kazdg osobe

lub pojazd

W przypadku stwierdzenia podczas kolejnej kontroli nieprawidtowosci, o ktérych mowa powyzej, kare za kazdy ujawniony
przypadek ustala sie poprzez powigkszenie o 50% kary natozonej ostatnio za takie samo naruszenie.

Wykonawca przystuguje prawo do okreslenia dodatkowych wymogow dotyczacych bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia w
sytuacjach przewidywania wystapienia specyficznych zagrozen wymagajacych zastosowania odrebnych dziatan
zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania bedg skutecznie wobec Podwykonawcy z chwila, gdy Wykonawca

przekaze je Podwykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.
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